

Unikátní kód žádosti:

1os9DP0001



## Potvrzení o převzetí žádosti

### Identifikace operačního programu

---

číslo operačního programu: CZ.1.06  
 Název operačního programu: Integrovaný operační program  
 číslo prioritní osy: 6.2  
 Název prioritní osy: Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence  
 číslo oblasti podpory: 6.2.1  
 Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě  
 číslo výzvy: 08  
 Název výzvy: Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

### Projekt

---

Název projektu: III. Digitalizace a ukládání  
 Název projektu anglicky: III. Digitization and storage  
 Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.05.2010  
 Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.12.2013  
 Skutečné datum zahájení realizace projektu:  
 Doba trvání projektu: 44,0  
 Celkové zpsobilé výdaje projektu: 34 927 520,00  
 Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS  
 Účetní osnova: 410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)  
 Název IPRM:  
 Kód IPRM:  
 Název aktivity IPRM:  
 číslo aktivity:

**Stručný obsah projektu:**

Cílem projektu je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje:

- Digitalizované a uložené dokumenty - podpora procesu digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů, dosažení digitalizace minimálně 20% identifikovaného fondu kraje.
- Krajská digitalizační jednotka (KDJ) - pořízení technologií pro digitalizaci - skenery a další nástroje pro digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů,
- Krajská digitální spisovna (KDS) - nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti pěstovatelů.
- Krajské digitální úložiště (KDU) - ukládá jiná data a dokumenty, která pocházejí z činnosti informačních systémů orgánů ve stejné správě a je třeba je z středně až dlouhodobě ochránit proti ztrátě.

Projekt navazuje na eGovernment, tj. služby elektronické ve stejné správě poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni územní ve stejné správě s provázaností na úroveň národní.

**Žadatel**

**Název žadatele:** Královéhradecký kraj

**I :** 70889546

**DI :** CZ70889546

**Oficiální adresa žadatele:** Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové

**Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:** Ing. Šteřbová Jana

**Telefon, email hlavní kontaktní osoby:** **telefon:** +420495817811  
**email:** sterbova@cep-rra.cz

**Adresa statutárního zástupce:** Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové

**Příjmení, jméno statutárního zástupce:** Bc. Franc Lubomír

**Telefon, email statutárního zástupce:** **telefon:** +420495817223  
**email:** franc@kr-kralovehradecky.cz

|   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| V | dne | Žádost předal:  |
|   |     | Žádost převzal: |

## **1. Projekt**

|  |     |
|--|-----|
| Projekt po ítá s výb rovým ízením:   | Ano |
| Projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:   | Ne  |
| Bylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných ve ejných zdroj : | Ne  |
| Projekt má partnera:   | Ano |
| Žadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech ve ejné prost edky v režimu podpory de minimis:     | Ne  |
| Žadatel má zkušenosti s p ípravou a realizací obdobných typ projekt /akcí:                         | Ano |

**2. Podporované aktivity**

| íslo: | Název podporované aktivity:  | Procentní podíl: |
|-------|--|------------------|
| 6.2.1 | d) elektronizace služeb ve ejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postup u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní ve ejné správy | 100              |

### **3. Území dopadu a realizace**

**Území dopadu:**

| Kód území dopadu: | Název území dopadu:  | Spadá pod:   |
|-------------------|----------------------|--------------|
| CZ052             | Královéhradecký kraj | Severovýchod |

**Místo realizace NUTS5:**

| Kód NUTS5:   | Název NUTS5:   | Spadá pod:     | Specifické území: |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| CZ0521569810 | Hradec Králové | Hradec Králové |                   |

**Realizované investice NUTS3:**

| Kód NUTS3: | Název NUTS3:         | Procentní podíl: |
|------------|----------------------|------------------|
| CZ052      | Královéhradecký kraj | 100              |

## 4. Popis projektu

### Zdůvodnění potřeby projektu v etn. popisu výchozího stavu:

V agendách veřejné správy, a to na jednotlivých úrovních státní správy i samosprávy, vzniká již několik let velké množství elektronických dokumentů a dat nejrozličnějších typů uchovávaných na nejrozličnějších typech nosičů. Některé z nich mají historický význam a potřebují zvláštní péči, aby se dochovaly jako svědectví minulosti. Bohužel řada z nich se již nedochová z důvodu nedostatečné péče plynoucí i z nejasných pravidel pro jejich dlouhodobé uchovávání. A tak řada těchto vzácných dokumentů, elektronických záznamů a dat mizí zbytečně v propasti "digitálního temna".

V současnosti se díky legislativě elektronické dokumenty zrovnoprávnějí s papírovými a to ve všech fázích jejich životního cyklu. Je nutné podpořit celý životní cyklus elektronických dokumentů a dat v etn. zajištění ukládání. Kromě digitálních dokumentů je nutné bezpečně po neomezenou dobu zajistit také digitalizované dokumenty, vytvářené jednak pro umožnění snadnějšího přístupu badatelů k nim, ale také jako náhrady ohrožených nebo zanikajících fyzických podkladů. Projekt Digitalizace a ukládání zajistí proces digitalizace a ukládání na všech úrovních samosprávy v rámci Královéhradeckého kraje, rozpracovává a vymezuje podmínky realizace, v souladu se strategickými záměry a paralelně s číselnými aktivitami směřujícími k naplnění cílů Strategie Smart Administration.

Sudijní a vědecká knihovna v Hradci Králové dosud výsledky digitalizace ukládala do úložišť Národní knihovny, to však bylo možné jen pro publikace národního významu. Digitalizované knihy a periodika regionálního významu zatím také není kam ukládat.

Příchodem datových schránek se velmi významně zvedl počet elektronických dokumentů ve spisové službě, které nemají své přímé odraz v listinné podobě a po jejich vyřízení a uzavření spisu by mohl být předány do elektronické spisovny. Některým z nich již koncem tohoto roku uplyne skartace lhůta.

### Cíle projektu:

Vytvořit a udržovat zejména SW nástroje digitalizace a ukládání dat a dokumentů na území Kraje jako službu KÚ, organizacím kraje, městům a obcím a jejich organizacím a v definovaném rozsahu jako veřejnou informační službu.

Cílové skupiny: Krajský úřad, organizace kraje, měst a obce, jejich organizace, veřejnost.

Předpokládané výstupy: Krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajské digitální úložiště, digitalizovaná a bezpečně dlouhodobě uložená data a dokumenty, publikované digitální dokumenty.

Očekávané přínosy: Vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů územních samospráv. Vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů. Ochrana kulturního dědictví.

Cílem projektu je vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje, zejména pak:

- Digitalizované a uložené dokumenty - podpora procesu digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů, dosažení digitalizace minimálně 20% identifikovaného fondu kraje.
- Krajská digitalizační jednotka (KDJ) - poskytnutí technologií pro digitalizaci - skenery a další SW/HW nástroje pro digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů.
- Vytvoření krajské elektronické spisovny (KDS) - nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti plynoucí z veřejné správy.
- Vytvoření krajského digitálního úložiště (KDU) - ukládá jiná data a dokumenty, která pocházejí z činnosti informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrozličnějších zdrojů stáhnout a dlouhodobě ochránit proti ztrátě (zdravotní dokumentace, geodetická záznamy z kamerových systémů, údaje z provozu informačních systémů dle požadavků pro jejich audit, data síťového provozu apod.).

### Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

1) Projekt je plně v souladu s Integrovaným operačním programem, prioritní osou 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Tato prioritní osa se zaměřuje na zavádění informačních a komunikačních technologií do státní správy, vytváření komunikačních sítí a elektronických databází. Cílem je zavést služby elektronické ve veřejné správě, vytvořit systém bezpečného sdílení dat a zajistit oprávněný přístup orgánům ve veřejné správě i občanům k těmto datům.

2) Projekt je po investiční stránce navázán na komplexní strategii zefektivňování ve veřejné správě - Efektivní veřejná správa a veřejné služby (Strategie realizace Smart Administration v letech 2007 - 2015).

3) Projekt je realizován v návaznosti na stanovenou celostátní strategii EFEKTIVNÍ VE VEŘEJNÁ SPRÁVA A VEŘEJNÉ SLUŽBY (strategie realizace Smart Administration v období

4) Záměr je také jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v dokumentech Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010, Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015.

5) Projekt je realizován v návaznosti na STRATEGII IMPLEMENTACE EGOVERNMENT DO ÚZEMÍ.

6) Projekt je realizován v souladu s eGovernmentovou strategií Královéhradeckého kraje. Tento dokument vychází z analýzy současného stavu zjištěného v rámci provedené "Analýzy požadavků na zajištění služeb eGONcenter" v kraji a na ORP se zohledněním specifika Královéhradeckého kraje.

### Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Přípravná fáze projektu byla zahájena v květnu 2010 a předpokládá se její ukončení v prosinci roku 2010.

V rámci této fáze budou zajištěny následující obecné činnosti:

- Vyhlášení / otevření Výzvy IOP č. 08;
- Schválení záměru předložit projekt do Výzvy č. 08 IOP Radou Královéhradeckého kraje
- Výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti včetně zpracování zadávací dokumentace;
- Zpracování Studie proveditelnosti;
- Zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci;
- Uzavření Výzvy IOP č. 08 - termín pro podání projektové žádosti;
- Podání projektové žádosti;
- Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU (IOP) - předpoklad.

Projektový tým pracuje, zajišťuje, koordinuje a nese zodpovědnost za přípravu projektu, veškerých podklad potřebných k podání žádosti, samotné projektové dokumentace, zpracování a podání žádosti o poskytnutí finanční pomoci.

V případě přípravné fáze projektu disponuje projektový tým kvalitním personálním zázemím, vytváří koncepci a má rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou projektu. V rámci přípravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační programy, činnost zpracovatelů projektové dokumentace, koordinuje jednání s potenciálními partnery projektu, podnikateli ve službách i dalšími zainteresovanými subjekty.

## Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Realizační fáze projektu bude zahájena v lednu roku 2011 a ukončena v prosinci 2013.

Realizační fáze projektu bude obsahovat tyto aktivity:

- uzavření partnerské smlouvy;
- realizace V na KDJ, KDS, KDU a služby digitalizace;
- Instalace, konfigurace, školení KDS;
- Operativní proces KDS;
- Instalace, konfigurace, školení KDU;
- Operativní proces KDU;
- Instalace KDJ;
- Provoz KDJ;
- Realizace výbavního řešení na rozšíření diskové kapacity TC K;
- Implementace dodatečné diskové kapacity do TC K;
- Služba digitalizace;
- Administrace projektu, zajištění publicity.

V průběhu realizační fáze projektový tým disponuje kvalitním personálním zázemím, má rozhodovací pravomoc v podstatných otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s realizací projektu, v rámci kterého konzultuje rozsah prováděných činností s pracovníky administrujícími dotčené dotační programy a monitoruje průběh výbavních řešení. Realizační tým též koordinuje a kontroluje činnost dodavatele, řeší finanční záležitosti související s projektem, zodpovídá za řádné a včasné vyhotovení průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu, žádosti o platbu a závěrečné zprávy.

Dodavatel projektu odpovídá za hospodárnou realizaci dodávek podle zpracované projektové dokumentace a platných zákonů, vyhlášek, státních a oborových norem. V průběhu dodávky služeb bude postupovat tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí, aby nebylo poškozeno stávající ani nově pořízené vybavení a aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. Vybraný dodavatel musí disponovat řádně kvalifikovanými pracovními silami pro zajištění kvality dodávky i dodržení harmonogramu. Kvalifikace zaměstnanců musí odpovídat požadovaným pracím (zejména v oblasti implementace dodávaného řešení). Případné spory řeší z pozice své funkce vedoucí projektu. Spory jsou řešeny v rámci pravidelného jednání realizačního týmu, rovněž i v rámci pravidelných kontrolních dnů realizace projektu.

## Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

V rámci této fáze budou zajištěny následující obecné činnosti:

- Zajištění provozu projektu po dobu udržitelnosti;
- Zajištění administrace publicity projektu.

Výstupy projektu budou udrženy minimálně po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců).

Projekt negeneruje příjmy ani zisk a ani není za tímto účelem realizován. Provozní náklady projektu tak budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, resp. ve stejného rozpočtu Královéhradeckého kraje - Kraj počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu. Tím bude zajištěna udržitelnost výsledků a výstupů projektu. Projekt má význam díky svým ekonomickým přínosům, které převyšují hodnotu původní investice a je tak vhodný pro podporu z Integrovaného operačního programu. Královéhradecký kraj je zodpovědný za vytvoření výstupů projektu, vlastníkem výstupů projektu bude Královéhradecký kraj.

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků jak ze strany Krajského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení. Královéhradecký kraj má sestavený kvalitní projektový tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé zkušenosti. Seznam jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového a realizačního týmu je uveden ve studii proveditelnosti v kapitole 9 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci.

Z technologického hlediska je nutné zajistit pravidelný servis a údržbu výstupů projektu a dále upgrade pořízených technologií (včetně pokrytí potřebných SW licencí). Veškerý upgrade hardware i software musí být na stejné nebo vyšší úrovni než původní nakoupený. Při pořízení nového hardwarového i softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání ve stejných zakázkách dle IOP a dle podmínek vyplývajících ze zákona pro zadávání veřejných zakázek.



## P ipravenost projektu k realizaci:

Podmínkou realizace projektu je sada opatření:

- schválení záměru Královéhradeckého kraje na realizaci projektu výzvy IOP . 08 na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/5/305/2010 a RK/20/1031/2010;
- schválení eGovernment strategie Královéhradeckého kraje - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/6/373/2010;
- schválení zadávací dokumentace na vypsání veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti projektu Digitalizace a ukládání - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/8/473/2010;
- přidělení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti projektu Digitalizace a ukládání - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/10/581/2010;
- Smlouva o dílo - zpracování Studie proveditelnosti projektu "Digitalizace a ukládání" - mezi Královéhradeckým krajem a CORTIS Consulting s.r.o.

Byl vytvořen zkušený projekový tým pro přípravou fázi, realizační fázi a fázi udržitelnosti. Popis činností a zkušeností členů je uveden v kapitole Personální zajištění této žádosti.

Byla zpracována a předložena k hodnocení žádost v rámci výzvy . 08 IOP.

Připravu a řízení projektu bude zajišťovat Centrum EP, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, která činnost realizuje v souladu s §18 písm. j) zákona . 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Tzn. dle zákona nemusí Kraj služby od CEP soutěžit a může je zadávat přímo.

## Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt vychází z typizovaného projektového záměru Digitalizace a ukládání veřejného v rámci metodiky pro výzvu . 8 IOP.

Projekt Digitalizace a ukládání Královéhradeckého kraje má vazby na projekty, které připravované nebo probíhající centrální a regionální projekty. V rámci Studie proveditelnosti byly pro jednotlivé části projektu identifikovány tyto vazby:

KDS:

- Vazba na regionální projekty: Elektronická spisová služba kraje, Elektronické spisové služby ORP, Technologické centrum kraje;
- Vazba na centrální projekty: Národní digitální archiv.

KDU:

- Vazba na regionální projekty: Technologické centrum kraje, Vnitřní integrace údajů a integrace s ISVS. Digitalizované a uložené projekty;
- Vazba na regionální projekty: Technologické centrum kraje, Doplnit případný digitalizační projekt za knihovnu, archiv;
- Vazba na centrální projekty: Národní digitální knihovna, Program VISK 7 -Kramerius.

KDJ:

- Vazba na regionální projekty: Technologické centrum kraje, Projekt digitalizace SVK HK z VISK7;
- Vazba na centrální projekty: Národní digitální knihovna, Program VISK 7 -Kramerius.

## Předpoklady a rizika realizace projektu:

U projektu je nutné identifikovat potenciální rizika, která mohou na projekt působit. Pravděpodobnost výskytu, dopadu rizika v etn opatření na jeho eliminaci jsou konkrétně určeny ve Studii proveditelnosti projektu v kapitole 13 - Analýza rizik.

V rámci tohoto projektu byla identifikována následující rizika:

Rizika investiční fáze

Projektová rizika

- Nepřidělení dotace na projekt;
- Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy;
- Nebude zajištěna odpovídající souinnost interních pracovníků kraje;
- Nedojde k alokaci dostatečného množství kvalitních pracovníků na straně dodavatele.

Technická a realizační rizika

- Termín dodání jednotlivých technických komponent nebude dodržen;
- Termín dodání jednotlivých softwarových licencí nebude dodržen;
- Vyhrazené systémové zdroje pro provoz aplikací projektu nebudou dostatečné;
- Disková kapacita CAS nebo TIER2 nebude dostatečná.

Legislativní a organizační rizika

- Dojde k porušení podmínek dotace;
- Nedostatečná politická podpora projektu;
- Nezáměr ze strany obcí, především ORP.

Ekonomická a investiční rizika

- Náklady na realizaci projektu nepřesáhnou náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti;
- Dotace na projekt nebude poskytnuta;
- Opce na diskovou kapacitu se nepovede;
- Nepodaří se vysoutěžit dostatečně nízká cena za digitalizaci.

Rizika provozní

Projektová rizika

- Nesplnění požadavků IOP na souinnost Kraje v době udržitelnosti projektu pro projekty financované ze strukturálních fondů EU;
- Nedostatečné kapacitní zajištění na straně KÚ v provozní fázi projektu.

Technická a realizační rizika

- Nebude zajištěna odpovídající technická podpora po dobu udržitelnosti projektu;
- Kapacita úložiště KDS se ukáže jako nedostatečná - bude vyerpána.

Legislativní a organizační rizika

- Dojde k porušení podmínek dotace;
- Nedostatečná politická podpora projektu;
- Nezáměr ze strany ORP;
- Odstoupení partnerů od smlouvy - ORP mohou během 5 let dostat výhodnou cenovou nabídku služeb od soukromé firmy. ORP mohou chtít odstoupit od smlouvy;
- Ztráta nebo neudržetelnost dat vlivem nedostatečného sledování vývoje technologií.

Ekonomická a investiční rizika

- Provozní náklady projektu nepřesáhnou náklady spočítané v rámci studie proveditelnosti.

S projektem podobného rozsahu jsou vždy spojena rizika, která mohou ovlivnit kvalitu a včasnost realizace podle plánu.

Způsob eliminace rizik spočívá ve výběru nejvhodnějšího postupu pro zvládnutí příslušného rizika. Zvládnutí rizika spočívá obecně ve snižování jeho dopadu anebo jeho pravděpodobnosti výskytu. Pro kritická rizika se stanovují generické taktiky k jejich zvládnutí výběrem jedné z dále uvedených metod: vyloučení rizika, snížení rizika, přenos rizika a přijetí rizika.

Smyslem základní taktiky je především uvědomění si základního smyslu (resp. možnosti) pro snižování významnosti rizika. Pro zvolenou taktiku zvládnutí rizika je zapotřebí následně stanovit konkrétní opatření (iniciativy). Uvedenými opatřeními jsou různé procesy a postupy, které jsou založeny na aktivním ovlivňování rizika - snižování potenciálních dopadů a pravděpodobnosti jejich vzniku prostřednictvím přijatých opatření a zajišťovacích systémů.

Celý projekt v rámci studie proveditelnosti je plánován a koncipován tak, aby eliminoval a předcházel případným rizikům, přičemž možné náklady na tuto eliminaci byly při sestavování rozpočtu brány v potaz.

**Popis v čem je projekt inovativní:**

Realizace eGovernment v Královéhradeckém kraji je jednou z priorit rozvoje regionu. Jedná se o dlouhodobý proces změny procesů a služeb poskytovaných ve veřejnou správou, realizovaný na všech úrovních - od obcí základního typu přes obce s pověřeným obecním úřadem až po obce s rozšířenou působností a kraj včetně zřizovaných a zakládaných organizací. Změny se projeví uvnitř těchto subjektů, ale i vně, zejména v oblasti vzájemné komunikace s okolím. Aby povinné i nepovinné služby definované typizovanými projekty mohly být poskytovány na kvalitativně vyšší úrovni, je potřeba využít nejen možnosti, které nabízí prostředí ICT, ale také revidovat procesy, funkce i kompetence, spojené se vzděláváním úředníků i politické reprezentace.

V rámci projektu Digitalizace a ukládání budou pro Krajský úřad, organizace Kraje, města a obce, jejich organizace a veřejnost v Královéhradeckém kraji realizovány a udržovány potřebné nástroje a služby digitalizace a ukládání dokumentů.

Předpokládanými výstupy projektu jsou krajská digitalizační jednotka, krajská digitální spisovna, krajskální uložení, digitalizovaná a dlouhodobě uložená data a dokumenty.

## **5. Personální zajištění projektu**

**Po adí lena týmu:** 001  
**P íjmení:** Pecold  
**Jméno:** Bohumil  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Garant projektu  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd lení projekt a sí ové infrastruktury

### **Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- Definice obsahu projektu.
- P íprava a realizace ve ejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti.
- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.

### **Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.
- Vyhodnocování rizik projektu, p íjem opat ení k jejich eliminaci.
- Rozhodování o alokaci personálních a finan ních zdroj projektu.
- Rozhodování o harmonogramu pln ní úkol .
- Spolupráce p i realizaci výb rových ízení.

### **Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled nad provozní fází projektu.
- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.

### **Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Projekt - Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje - ( opat ení 2.2 SROP) - len Výkonného projektového týmu za odbor informatiky, odpov dnost za kontrolu a ízení dodávek.

Projekt - Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje - ( opat ení 2.2 SROP) - odborný manažer za odbor informatiky, p íprava zám ru projektu, zpracování zadávací dokumentace, technické konzultace k partner m projektu a dodavatel m, technická kontrola realizace.

Projekt - Smart kraj - ( OPLZZ 4.4a.1) - vedoucí projektového týmu zpracování IS/IT strategie krajského ú adu.

Projekt - Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ - zástupce vedoucího projektu.

Projekt - Centrální datové úložišt KÚ - vedoucí projektu.

**Po adí lena týmu:** 002  
**P íjmení:** Št rbová  
**Jméno:** Jana  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Projektový manažer  
**Název organizace:** Centrum EP  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí úseku technických a infrastrukturních projekt

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- P íprava žádosti o poskytnutí dotace a p íloh žádosti.
- Vypo ádání p ípomínek v rámci kontroly p íjatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu, zajišt ní sou ínnosti a ú ást p í ex-ante kontrolách.
- Zajišt ní povinných p íloh požadovaných k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- P íprava a realizace ve ejné zakázky na dodavatele.
- Komunikace s ídicím orgánem, návrhy na opat ení vedoucí k dodržení podmínek programu.
- P íprava, zpracování a p edkládání oznámení o zm nách v projektu a podklad k nim.
- P íprava a p edkládání monitorovacích pr b žných, etapových, záv re ných zpráv a žádostí o platbu a požadovaných p íloh, v . vypo ádání p ípomínek ze strany ídicího orgánu.
- Ú ást p í interních kontrolách, zajišt ní podklad pro kontrolu, zajišt ní sou ínnosti dalších osob relevantních ke kontrole.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- P íprava a p edkládání zpráv o udržitelnosti projektu, zajišt ní podklad k monitorovacím zprávám.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

- Zkušenosti s kontrolou vyú tování invest íních projekt GS SROP Královéhradeckého kraje, opat ení 1.1 a podopat ení 4.2.2.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- ízení projekt spolufinancovaných z ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- Koordinace p ípravy a ízení projekt schválených k poskytnutí dotace z ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1.
- Zpracování žádostí o grant na p ípravu žádostí Královéhradeckého kraje.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do OPŽP.
- Zpracování žádostí do Programu Švýcarsko - eské spolupráce.

**Po adí lna týmu:** 003  
**P íjmení:** Morávková  
**Jméno:** Jitka  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Finan ní manažer  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** ú etní, financování projekt z EU

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- NE

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- Dohled nad vedením ú etní evidence projektu, dohled nad projektem z ekonomického hlediska.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled nad udržitelností projektu z ekonomického hlediska.
- P íprava ekonomických podklad k monitorovacím zprávám o udržitelnosti projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

- Zkušenosti s realizací projekt spolufinancovaných z fond EU.
- Dlouholeté zkušenosti s vedením ú etnictví a ú továním.

**Po adí lena týmu:** 004  
**P íjmení:** Bu ková  
**Jméno:** Jitka  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Právník projektu  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** právní ka

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- Poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- řešení právních aspektů projektu.
- Poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav změn a vnitřních norem kraje a ú adu.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- Kontrola dodržování smluv s dodavateli.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Smart kraj = smart region (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva Zvýšení kvality řízení v úřadech veřejné správy):

Právník projektu, zodpovědný za:

- poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách,
- poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty,
- poskytování odborných konzultací p i p íprav změn vnitřních norem kraje a ú adu dle přijatých strategií a požadavků jednotlivých projektových týmů,
- poskytování odborných konzultací p i zpracování map procesů.

Výčet dalších pracovních (odborných) zkušeností

- Aktivní znalost právních předpisů z oblasti zadávání veřejných zakázek, občanského hmotného i procesního práva, obchodního práva aj. a jejich aplikace v praxi.
- Příprava zadání a hodnocení veřejných zakázek kraje a zřizovaných příspěvkových organizací.

**Po adí lna týmu:** 005  
**P íjmení:** Nové pracovní místo  
**Jméno:** Nové pracovní místo  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Metodik a koordinátor procesu digitalizace  
**Název organizace:** Studentská a v decká knihovna v HK  
**Funkce v rámci organizace:** Metodik a koordinátor procesu digitalizace

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- ne

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- Komunikace s cílovou skupinou.
- Definování harmonogramu digitalizace.
- Koordinace cílové skupiny p i p íprav fondu k digitalizaci.
- Zajišť ní pln ní harmonogramu koordinace.
- P íprava knih k digitalizaci.
- Kontrola sken .
- Tvorba metadat.
- Ukládání dat do KDR.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled nad provozem KDJ.
- Komunikace s cílovou skupinou.
- Definování harmonogramu digitalizace.
- Koordinace cílové skupiny p i p íprav fondu k digitalizaci.
- Zajišť ní pln ní harmonogramu koordinace.
- P íprava knih k digitalizaci.
- Kontrola sken .
- Tvorba metadat.
- Ukládání dat.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Nový pracovník bude spl ovat veškeré kvalifika ní p edpoklady pro pracovní pozici.



**Po adí lna týmu:** 006  
**P íjmení:** Jirk  
**Jméno:** Lucie  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Pracovník skenovací linky  
**Název organizace:** Studentská a v decká knihovna v HK  
**Funkce v rámci organizace:** systémový knihovník

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**  
ne

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**  
- Skenování p edloh.  
- Tvorba technických metadat.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**  
- Skenování p edloh.  
- Tvorba technických metadat.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

- Hlavním garantem kooperace SVK HK s Národní knihovnou R a ostatními krajskými knihovnami, zejména odpovědnost za pravidelné zasílání datových souborů do NK R, odpovědnost za přípravu podkladů pro vystavování knihovních databází na WWW stránkách SVK HK.
- Odpovědnost za tvorbu tiskových a datových výstupů z knihovního automatizovaného systému, podíl na přípravě publikace o historii v kapitole o informačních technologiích v SVK HK.
- Zástupce SVK HK v odborných knihovnických komisích v systému knihoven České republiky.
- Retrokonverze záznamů starých ročníků periodik.

**Po adí lena týmu:** 007  
**P íjmení:** Blažková  
**Jméno:** Št pánka  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Metodik spisové služby  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd. vnit ní správy

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- Odborná konzultace v pr b hu zpracování Studie proveditelnosti a žádosti o finan ní podporu

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- Poskytuje metodickou podporu a poradenství cílové skupin .
- Komunikace s dodavatelem KDS.
- Metodický dohled nad KDS.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- Poskytuje metodickou podporu a poradenství cílové skupin .
- Metodický dohled nad KDS.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

- len projektového týmu pro implementaci informa ního systému datových schránek v innosti Krajského ú adu Královéhradeckého kraje.
- Garant Spisového ádu Krajského ú adu Královéhradeckého kraje.
- Metodická pomoc p i zajišt ní archivace písemností zrušených p ísp vkových organizací kraje (SÚS, p..o., Centrum evropského projektování,p.o.).

**Po adí lna týmu:** 008  
**P íjmení:** Sou ek  
**Jméno:** Jaroslav  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Technický správce úložiš  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd lení správy databází a aplikací

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- Odborná konzultace v pr b hu zpracování Studie proveditelnosti a žádosti o finan ní podporu.

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- Poskytuje metodickou podporu a poradenství cílové skupin .
- Zajiš uje rutinní provoz systému.
- Zajiš uje podporu v rámci helpdesku.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Poskytuje metodickou podporu a poradenství cílové skupin .
- Metodický dohled nad KDS.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouhodobá praxe v oblasti implementace, správy a údržby opera ních systém sí ových služeb, databázových server a poštoven server .

Vzd lávání v oblasti vedení projekt a procesní ízení.

KUHK implementace Microsoft SharePoint - koordinátor projektu.

KUHK implementace Microsoft Operations Manager - koordinátor projektu.

KUHK implementace centrálního diskového úložišt a SAN infrastruktury - koordinátor projektu.

KUHK zpracování koncepce rozvoje IT-odborný konzultant

**6. Žadatel projektu**

**Název organizace:** Královéhradecký kraj  
**I :** 70889546  
**DI :** CZ70889546  
**Právní forma:** Kraj  
**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne  
**Je žadatel malý/st ední podnik:** Ne  
**Typ žadatele:** Kraj

**Statutární zástupci:**

|                      |                             |                         |                    |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>P íjmení:</b>     | Franc                       | <b>Jméno:</b>           | Lubomír            |
| <b>Titul p ed:</b>   | Bc.                         | <b>Titul za:</b>        |                    |
| <b>Funkce osoby:</b> | hejtman                     | <b>Telefon I:</b>       | +420495817223      |
| <b>Fax:</b>          |                             | <b>Telefon II.:</b>     |                    |
| <b>Email:</b>        | franc@kr-kralovehradecky.cz |                         |                    |
| <b>Kraj:</b>         | Královéhradecký             | <b>Okres:</b>           | Hradec Králové     |
| <b>Obec:</b>         | Hradec Králové              | <b>ást obce:</b>        | Hradec Králové     |
| <b>M stská ást:</b>  |                             | <b>Ulice:</b>           | Pivovarské nám stí |
| <b>PS :</b>          | 500 03                      | <b>íslo popisné:</b>    | 1245               |
|                      |                             | <b>íslo orienta ní:</b> | 2                  |
| <b>WWW:</b>          |                             |                         |                    |

**Kontaktní osoby:**

|                      |  |                     |               |
|----------------------|--|---------------------|---------------|
| <b>P íjmení:</b>     | Št rbová                                   | <b>Jméno:</b>       | Jana          |
| <b>Titul p ed:</b>   | Ing.                                       | <b>Titul za:</b>    |               |
| <b>Funkce osoby:</b> | hlavní kontaktní osoba, projektový manažer | <b>Telefon I:</b>   | +420495817811 |
| <b>Fax:</b>          |  | <b>Telefon II.:</b> |               |
| <b>Email:</b>        | sterbova@cep-rra.cz                        |                     |               |

**Hlavní kontaktní osoba:** Št rbová Jana

**Oficiální adresa:**

|                     |                 |                         |                    |
|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Kraj:</b>        | Královéhradecký | <b>Okres:</b>           | Hradec Králové     |
| <b>Obec:</b>        | Hradec Králové  | <b>ást obce:</b>        | Hradec Králové     |
| <b>M stská ást:</b> |                 | <b>Ulice:</b>           | Pivovarské nám stí |
| <b>PS :</b>         | 500 03          | <b>íslo popisné:</b>    | 1245               |
|                     |                 | <b>íslo orienta ní:</b> | 2                  |
| <b>WWW:</b>         |                 |                         |                    |

Finální verze žádosti (IOP-IP)

**Adresa pro doručení:**

|                     |                 |                          |                    |
|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Kraj:</b>        | Královéhradecký | <b>Okres:</b>            | Hradec Králové     |
| <b>Obec:</b>        | Hradec Králové  | <b>část obce:</b>        | Hradec Králové     |
| <b>Místní část:</b> |                 | <b>Ulice:</b>            | Pivovarské náměstí |
| <b>PS :</b>         | 500 03          | <b>číslo popisné:</b>    | 1245               |
| <b>WWW:</b>         |                 | <b>číslo orientační:</b> | 2                  |

**7. Zkušenosti žadatele**

**Po adí reference:** 001  
**Název projektu/akce:** Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Královéhradecký kraj  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 6 023 513,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 11/2005-2/2007  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et  
**Název grantu/programu:** Spole ný regionální opera ní program

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

Hlavním zám rem projektu bylo rozší ení inností ve ejných knihoven Královéhradeckého kraje na ve ejná informa ní centra obcí, která budou zajiš ovat rovný p ístup ob an k tradi ní i elektronickým informa ní m zdroj m a vytvo í vhodné podmínky pro rozvoj vysokorychlostního internetu a posílení informa ní vzd lanosti obyvatel Královéhradeckého kraje. Všechny plánované 89 knihoven má pln p ístupný ve ejný internet. Rychlost p ípojení je ve všech lokalitách minimáln 256 kbps. Byla realizována rozsáhlá propaga ní kampa projektu a nových služeb nabízených knihovnami KHK - informa ní letáky o projektu a letáky pro jednotlivé knihovny (celkem 46 150 ks leták , roznáška leták do schránek obyvatel obcí, webové stránky projektu, tiskové zprávy, slavnostní p edání výpo etní techniky). Po celou dobu realizace projektu probíhala komunikace a informování partner o pr b hu projektu.

**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

V p edinvesti ní fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajiš ování podklad pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investi ní fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní ízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finan ních zpráv, vedení ú etní evidence projektu.

V provozní fázi: zajišt ní provozu projektu po dobu 5 let v plánovaném rozsahu.

**Po adí reference:** 002  
**Název projektu/akce:** Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Královéhradecký kraj  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 13 250 422,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 12/2005-10/2006  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et  
**Název grantu/programu:** Spole ný regionální opera ní program

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

V rámci projektu je v 8 zdravotnických za ízeních Královéhradeckého kraje v provozu 45 bezplatných, ve ejn p ístupných míst k internetu (7 informa ních kiosk a 38 osobních po íta í), dalších 13 osobních po íta í slouží pro pot eby interní komunikace mezi zdravotnickými za ízeními. Tyto interní PC jsou za len ny do vnit ní sítí jednotlivých zdravotnických za ízení. Dodavatel zajiš uje p ípojení infrastruktury do sítí internet, její údržbu a servis. Výpo etní technika, v etní koncových p ípojných za ízení datové infrastruktury, je bezplatn vyp j ena zdravot. za ízením dle podmínek stanovených ve výp j ní smlouv . Propojovací infrastruktura je bezplatn vyp j ena Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje, a.s. Financování provozu infrastruktury zajiš uje ze svých zdroj KHK. V rámci propagace projektu byly zhotoveny letáky v nákladu 5 000 ks a velkoplošné tabule A3 (7ks), umíst ny v jednotlivých zdravotnických za ízeních a informovaly ve ejnost o možnosti p ístupu k internetu.

**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

## Finální verze žádosti (IOP-IP)

V předinvestiční fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajištění podkladů pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investiční fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní řízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finančních zpráv, vedení účetní evidence projektu.

V provozní fázi: uzavřená smlouva na dobu 5 let na správu infrastruktury a poskytování internetové konektivity.

|   |   |
|---|---|
| <b>Podí reference:</b>                                  | 003   |
| <b>Název projektu/akce:</b>                             | Územní analytické podklady pro Královéhradecký kraj |
| <b>Jméno (název) žadatele/podkladatele/realizátora:</b> | Královéhradecký kraj                                |
| <b>Celkové výdaje projektu/akce (v Kč):</b>             | 886 550,00  |
| <b>Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):</b>      | 02/2007 - 5/2009                                    |
| <b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>          | Královéhradecký kraj, EU, státní rozpočet           |
| <b>Název grantu/programu:</b>                           | Integrovaný operační program                        |

### Popis projektu/akce a jeho výstup :

V rámci projektu byly zpracovány územní analytické podklady Rozbor udržitelného rozvoje území KHK a Vytvoření logického datového modelu dat územní analytických podkladů zpracovaných ve smyslu zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu pro území KHK.

Na základě uzavřených smluv s externími zpracovateli ÚAP byly realizovány tyto aktivity:

- vypracování rozboru udržitelného rozvoje KHK v souladu s ustanovením §4 odst.1,písm.b)vyhlášky č.500/2006Sb.,o územní analytických podkladech, územní plánovací dokumentaci a zpracování evidence územní plánovací činnosti,tj.zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek,příležitostí a hrozeb v tematickém členění,
- vytvoření logického datového modelu pro Krajský úřad KHK týkající se jevů územní analytických podkladů obcí a územní analytických podkladů kraje nepodporující možnosti formátu ESRI SHAPEFILE- implementace datového modelu do geodatabáze (MS SQL, ArcSDE) v prostředí Krajského úřadu KHK.

### Popis zapojení žadatele do příprav, realizace a provozu projektu/akce:

V předinvestiční fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajištění podkladů pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investiční fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní řízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finančních zpráv, vedení účetní evidence projektu.

V provozní fázi: Správa vytvořené databáze.

**8. Partner projektu**

**Partner projektu:** Studijní a vdecká knihovna v Hradci Králové  
**I :** 00412821  
**DI :** CZ00412821  
**Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne

**Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:**

Studijní a vdecká knihovna se podílela na shromáždění podkladů pro zhotovení studie proveditelnosti.

**Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:**

Studijní a vdecká knihovna má již zkušenosti s obdobným projektem na digitalizaci.

**Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:**

Dále se bude Studijní a vdecká knihovna podílet na projektu poskytnutím pracovních sil. V realizační a provozní fázi je součástí projektového týmu a to konkrétně Metodik a koordinátor procesu digitalizace a Pracovník skenovací linky.

**Adresa:**

|                      |                 |                         |                |
|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| <b>Kraj:</b>         | Královéhradecký | <b>Okres:</b>           | Hradec Králové |
| <b>Obec:</b>         | Hradec Králové  | <b>část obce:</b>       | Hradec Králové |
| <b>Místská část:</b> |                 | <b>Ulice:</b>           | Hradecká       |
| <b>PS :</b>          | 500 03          | <b>íslo popisné:</b>    | 1250           |
| <b>WWW:</b>          |                 | <b>íslo orientační:</b> | 2              |

**Kontaktní osoby:**

|                      |                        |                     |               |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Příjmení:</b>     | Svobodová              | <b>Jméno:</b>       | Eva           |
| <b>Titul před:</b>   | Mgr.                   | <b>Titul za:</b>    |               |
| <b>Funkce osoby:</b> | editel                 | <b>Telefon I.:</b>  | +420494946204 |
| <b>Fax:</b>          |                        | <b>Telefon II.:</b> |               |
| <b>Email:</b>        | eva.svobodova@svkhk.cz |                     |               |



## **9. Podpora de-minimis**

## **10. Další podpory ve vztahu k projektu**

**11. Indikátory projektu**

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kód nář. íselníku:</b>          | 15.01.12                        |
| <b>Název indikátoru:</b>           | Podíl digitalizovaných dokument |
| <b>M rná jednotka:</b>             | %                               |
| <b>Výchozí hodnota:</b>            | 0,00                            |
| <b>Plánovaná hodnota:</b>          | 20,00                           |
| <b>Rozdíl:</b>                     | 20,00                           |
| <b>Datum plánovaného dosažení:</b> | 31.12.2013                      |

## **12. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Pro daný projekt není relevantní

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Pro daný projekt není relevantní

**13. Pot eby**

| Kód ádku | Název  | I / N | Závazn ost | Do 31.12. 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011  | Rok 2012   | Rok 2013  | Rok 2014 | Zbývá po 1.1.2015 | Suma       |
|----------|--|-------|------------|----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-------------------|------------|
| 5010     | Náklady dokumentace k registraci projektu          | N     | min        | 0              | 0        | 120 000  | 0         | 0          | 0         | 0        | 0                 | 120 000    |
| 5030     | Mzdové náklady a platy                             | N     | min        | 0              | 0        | 0        | 326 330   | 391 595    | 391 595   | 0        | 0                 | 1 109 520  |
| 5075     | Náklady na konzulta ní, poradenské a právní služby | N     | min        | 0              | 0        | 0        | 70 000    | 0          | 150 000   | 0        | 0                 | 220 000    |
| 5077     | Náklady na služby zpracování dat                   | N     | min        | 0              | 0        | 0        | 1 268 570 | 3 805 715  | 3 805 715 | 0        | 0                 | 8 880 000  |
| 5159     | Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu     | N     | min        | 0              | 0        | 0        | 50 000    | 0          | 0         | 0        | 0                 | 50 000     |
|          | Sou ty za neinvesti ní výdaje                      | NVS   |            | 0              | 0        | 120 000  | 1 714 900 | 4 197 310  | 4 347 310 | 0        | 0                 | 10 379 520 |
| 6010     | Náklady dokumentace k registraci projektu          | I     | min        | 0              | 0        | 132 000  | 0         | 0          | 0         | 0        | 0                 | 132 000    |
| 6112     | Náklady po ízení stroj , p ístroj a za ízení ICT   | I     | min        | 0              | 0        | 0        | 720 000   | 0          | 6 196 000 | 0        | 0                 | 6 916 000  |
| 6130     | Náklady po ízení programového vybavení             | I     | min        | 0              | 0        | 0        | 0         | 17 500 000 | 0         | 0        | 0                 | 17 500 000 |
|          | Sou ty za investi ní výdaje                        | IVS   |            | 0              | 0        | 132 000  | 720 000   | 17 500 000 | 6 196 000 | 0        | 0                 | 24 548 000 |

**14. Pohled financování**

|                                   | K                    |  | %            |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------------|
| Státní rozpočet                   | 0,00                 | Procenta SR                                  | 0,00         |
| Krajský rozpočet                  | 5 239 128,00         | Procenta Kraj                                | 15,00        |
| Obecní rozpočet                   | 0,00                 | Procenta Obec                                | 0,00         |
| Státní fond                       | 0,00                 | Procenta SF                                  | 0,00         |
| Jiné národní veřejné              | 0,00                 | Procenta jiné                                | 0,00         |
| <b>Národní veřejné celkem</b>     | <b>5 239 128,00</b>  | <b>Procenta NR celkem</b>                    | <b>15,00</b> |
| EU celkem                         | 29 688 392,00        | Procenta EU z celkových<br>veřejných         | 85,00        |
| <b>Veřejné celkem</b>             | <b>34 927 520,00</b> | <b>Procenta EU z celkových<br/>veřejných</b> | <b>85,00</b> |
| <b>Vlastní veřejné prostředky</b> | <b>0,00</b>          | <b>Procenta vlastní veřejné</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Soukromé prostředky</b>        | <b>0,00</b>          | <b>Procenta soukromé</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>Příjmy projektu</b>            | <b>0,00</b>          |  |              |
| <b>Příjmy veřejných</b>           | <b>0,00</b>          |  |              |
| <b>Příjmy ne veřejných</b>        | <b>0,00</b>          |  |              |
| <b>Celkové veřejné výdaje</b>     | <b>34 927 520,00</b> |  |              |
| <b>Celkové ne veřejné výdaje</b>  | <b>0,00</b>          |  |              |
| <b>Veřejné výdaje bez příjmů</b>  | <b>34 927 520,00</b> |  |              |
| <b>Rozpočet projektu celkem</b>   | <b>34 927 520,00</b> |  |              |

**15. Zdroje**

| Kód řádku | Název                                      | I / N | Účelový znak | Druhové třídění | Typ výdaje SR | Závaznost | Do 31.12. 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011  | Rok 2012   | Rok 2013  | Rok 2014 | Zbývá po 1.1. 2015 | Suma       |
|-----------|--|-------|--------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------------|------------|
| 5573      | VDS - použití zdroj strukturálních fond EU | N     | 14009        | 5323            | UZ            | max       | 0              | 0        | 102 000  | 1 457 666 | 3 567 713  | 3 695 213 | 0        | 0                  | 8 822 592  |
| 5712      | Dotace z rozpočtu kraje                    | N     |              |                 |               | min       | 0              | 0        | 18 000   | 257 234   | 629 597    | 652 097   | 0        | 0                  | 1 556 928  |
|           | Součet za neinvestiční zdroje              | NZS   |              |                 |               |           | 0              | 0        | 120 000  | 1 714 900 | 4 197 310  | 4 347 310 | 0        | 0                  | 10 379 520 |
| 6573      | VDS - použití zdroj strukturálních fond EU | I     | 14903        | 6342            | UZ            | max       | 0              | 0        | 112 200  | 612 000   | 14 875 000 | 5 266 600 | 0        | 0                  | 20 865 800 |
| 6712      | Dotace z rozpočtu kraje                    | I     |              |                 |               | min       | 0              | 0        | 19 800   | 108 000   | 2 625 000  | 929 400   | 0        | 0                  | 3 682 200  |
|           | Součet za investiční zdroje                | IZS   |              |                 |               |           | 0              | 0        | 132 000  | 720 000   | 17 500 000 | 6 196 000 | 0        | 0                  | 24 548 000 |

**16. Etapy**

**Po adí etapy:** 001  
**Název etapy:** 1. finan ní etapa  
**Datum zahájení etapy:** 01.05.2010  
**Datum ukon ení etapy:** 31.07.2012  
**Délka etapy:** 27

**Popis etapy:**

V rámci 1. etapy budou uplat ovány tyto náklady:

- Digitalizace knižních fond
- Digitalizace dokument
- KDJ
- osobní náklady - metodik a koordinátor, obsluha skenovací linky
- studie proveditelnosti
- p íprava žádosti o poskytnutí dotace CEP
- organizace veřejných zakázek
- publicita.

Etapizace ( asové ur ení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie proveditelnosti, vycházela z p vodních p edpoklad na p edfinancování projektu. S ohledem na aktuální p edpoklady zp sobu p edfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuáln ějších požadavk , a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

|  | <b>K</b>     |
|--|--------------|
| <b>Zp sobilé výdaje:</b>                     | 4 818 188,00 |
| <b>Nezp sobilé výdaje:</b>                   | 0,00         |
| <b>P íjmy projektu:</b>                      | 0,00         |
| <b>P íjmy zp sobilé:</b>                     | 0,00         |
| <b>P íjmy nezp sobilé:</b>                   | 0,00         |
| <b>Zp sobilé výdaje bez p íjmu:</b>          | 4 818 188,00 |
| <b>Celkové výdaje etapy:</b>                 | 4 818 188,00 |
| <b>Celkem zp sobilé investi ní výdaje:</b>   | 852 000,00   |
| <b>Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b> | 3 966 188,00 |
| <b>Státní rozpo et:</b>                      | 0,00         |
| <b>Krajský rozpo et:</b>                     | 722 728,20   |
| <b>Obecní rozpo et:</b>                      | 0,00         |
| <b>Státní fond:</b>                          | 0,00         |
| <b>Jiné národní veřejné:</b>                 | 0,00         |
| <b>EU celkem:</b>                            | 4 095 459,80 |
| <b>Soukromé prostředky:</b>                  | 0,00         |



**Po adí etapy:** 002  
**Název etapy:** 2. finan ní etapa  
**Datum zahájení etapy:** 01.08.2012  
**Datum ukon ení etapy:** 31.01.2013  
**Délka etapy:** 6

**Popis etapy:**

V rámci 2. etapy budou uplat ovány tyto náklady:

- Digitalizace knižních fond
- Digitalizace dokument
- KDS
- KDU
- osobní náklady - metodik a koordinátor, obsluha skenovací linky

Etapizace ( asové ur ení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie proveditelnosti, vycházela z p vodních p edpoklad na p edfinancování projektu. S ohledem na aktuální p edpoklady zp sobu p edfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuáln jších požadavk , a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

|  | <b>K</b>      |
|--|---------------|
| <b>Zp sobilé výdaje:</b>                     | 19 598 655,00 |
| <b>Nezp sobilé výdaje:</b>                   | 0,00          |
| <b>P íjmy projektu:</b>                      | 0,00          |
| <b>P íjmy zp sobilé:</b>                     | 0,00          |
| <b>P íjmy nezp sobilé:</b>                   | 0,00          |
| <b>Zp sobilé výdaje bez p íjmu:</b>          | 19 598 655,00 |
| <b>Celkové výdaje etapy:</b>                 | 19 598 655,00 |
| <b>Celkem zp sobilé investi ní výdaje:</b>   | 17 500 000,00 |
| <b>Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b> | 2 098 655,00  |
| <b>Státní rozpo et:</b>                      | 0,00          |
| <b>Krajský rozpo et:</b>                     | 2 939 798,25  |
| <b>Obecní rozpo et:</b>                      | 0,00          |
| <b>Státní fond:</b>                          | 0,00          |
| <b>Jiné národní ve ejné:</b>                 | 0,00          |
| <b>EU celkem:</b>                            | 16 658 856,75 |
| <b>Soukromé prost edky:</b>                  | 0,00          |

**Po adí etapy:** 003  
**Název etapy:** 3. finan ní etapa  
**Datum zahájení etapy:** 01.02.2013  
**Datum ukon ení etapy:** 31.12.2013  
**Délka etapy:** 11

**Popis etapy:**

V rámci 3. etapy budou uplat ovány tyto náklady:

- Digitalizace knižních fond
- Digitalizace dokument
- Rozší ení TC K
- Osobní náklady - metodik a koordinátor, obsluha skenovací linky
- Konzulta ní služby p í ízení projektu

Etapizace ( asové ur ení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie proveditelnosti, vycházela z p vodních p edpoklad na p edfinancování projektu. S ohledem na aktuální p edpoklady zp sobu p edfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuáln jších požadavk , a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

|  | <b>K</b>      |
|--|---------------|
| <b>Zp sobilé výdaje:</b>                     | 10 510 677,00 |
| <b>Nezp sobilé výdaje:</b>                   | 0,00          |
| <b>P íjmy projektu:</b>                      | 0,00          |
| <b>P íjmy zp sobilé:</b>                     | 0,00          |
| <b>P íjmy nezp sobilé:</b>                   | 0,00          |
| <b>Zp sobilé výdaje bez p íjmu:</b>          | 10 510 677,00 |
| <b>Celkové výdaje etapy:</b>                 | 10 510 677,00 |
| <b>Celkem zp sobilé investi ní výdaje:</b>   | 6 196 000,00  |
| <b>Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b> | 4 314 677,00  |
| <b>Státní rozpo et:</b>                      | 0,00          |
| <b>Krajský rozpo et:</b>                     | 1 576 601,55  |
| <b>Obecní rozpo et:</b>                      | 0,00          |
| <b>Státní fond:</b>                          | 0,00          |
| <b>Jiné národní ve ejné:</b>                 | 0,00          |
| <b>EU celkem:</b>                            | 8 934 075,45  |
| <b>Soukromé prost edky:</b>                  | 0,00          |

**17. Finan ní plán**

**Po adí etapy:** 001  
**Název etapy:** 1. finan ní etapa  
**Po adí žádosti o platbu:** 01  
**P edpokládáná požadovaná ástka (v K ):** 4 818 188,00  
**Datum p edložení žádosti o platbu:** 28.08.2012

**Po adí etapy:** 002  
**Název etapy:** 2. finan ní etapa  
**Po adí žádosti o platbu:** 02  
**P edpokládáná požadovaná ástka (v K ):** 19 598 655,00  
**Datum p edložení žádosti o platbu:** 28.02.2013

**Po adí etapy:** 003  
**Název etapy:** 3. finan ní etapa  
**Po adí žádosti o platbu:** 03  
**P edpokládáná požadovaná ástka (v K ):** 10 510 677,00  
**Datum p edložení žádosti o platbu:** 29.01.2014

**18. Prioritní téma**

| íslo | Název   | Prostředky z EU (v Kč) |
|------|---|------------------------|
| 13   | Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-unikátní, e-zapojení atd.) | 29 688 392,00          |

**19. Výběrová řízení**

**Dodavatel výběrového řízení:** CORTIS Consulting s.r.o. / 26397668

**Pořadové číslo V :** 001

**Název V :** Zpracování Studie proveditelnosti projektu - Digitalizace a ukládání

**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel

**Druh V podle předem tu:** Služby

**Postup při V :** Veřejná zakázka malého rozsahu

**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno

**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 250 000,00

**Nasmílovaná cena (v Kč):** 110 000,00

**Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 15.04.2010

**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 12.05.2010

**Popis:**

- Schválení zadávací dokumentace na vypsání veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti projektu Digitalizace a ukládání - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/8/473/2010.
- Přidělení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti projektu Digitalizace a ukládání - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/10/581/2010.

**Dodavatel výběrového řízení:**

**Pořadové číslo V :** 002

**Název V :** Služba digitalizace a dodávka vybavení krajské digitalizační jednotky

**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel

**Druh V podle předem tu:** Služby

**Postup při V :** Otevřené řízení nadlimitní

**Stav V :** Výběrové řízení plánováno

**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 8 041 667,00

**Nasmílovaná cena (v Kč):**

**Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 01.03.2011

**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 31.08.2011

**Popis:**

Na březnu 2011 se předpokládá vypsání výběrového řízení na Službu digitalizace a dodávky vybavení krajské digitalizační jednotky.

**Dodavatel výběrového řízení:****Pořadové číslo V :** 003**Název V :** Krajská digitální spisovna a Krajské digitální úložiště  
Královéhradeckého kraje**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel**Druh V podle předmetu:** Dodávky**Postup při V :** Otevřené řízení nadlimitní**Stav V :** Výběrové řízení plánováno**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 14 583 333,00**Nasmělovaná cena (v Kč):****Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 01.07.2011**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 31.12.2011**Popis:**

Na červenec 2011 se předpokládá vypsání výběrového řízení na Krajskou digitální spisovnu a Krajské digitální úložiště Královéhradeckého kraje.

**Dodavatel výběrového řízení:****Pořadové číslo V :** 004**Název V :** Rozšíření kapacity technologického centra Královéhradeckého kraje**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel**Druh V podle předmetu:** Dodávky**Postup při V :** Otevřené řízení nadlimitní**Stav V :** Výběrové řízení plánováno**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 5 163 333,00**Nasmělovaná cena (v Kč):****Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 01.12.2012**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 31.05.2013**Popis:**

Na prosinec 2012 se předpokládá vypsání výběrového řízení na Rozšíření kapacity technologického centra Královéhradeckého kraje.

**Dodavatel výběrového řízení:**

**Podadové číslo V :** 005

**Název V :** Zajištění publicity projektu

**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel

**Druh V podle podmínek:** Služby

**Postup při V :** Veřejná zakázka malého rozsahu

**Stav V :** Výběrové řízení plánováno

**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 41 667,00

**Nasmlouvaná cena (v Kč):**

**Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 01.07.2011

**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 15.08.2011

**Popis:**

Na červenec 2011 se předpokládá vypsání výběrového řízení na Zajištění publicity projektu.

## 20. Horizontální témata

### Vliv na rovné příležitosti:

Je neutrální

### Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

Zkvalitněním služeb v rámci projektu Digitalizace a ukládání se nepříspěje k eliminaci diskriminace na základě zdravotního postižení lidí. V rámci tohoto projektu nejsou navržena konkrétní opatření, která by naplňovala pozitivní vliv kritéria rovných příležitostí dle IOP.

Projekt má neutrální vliv na rovné příležitosti.

### Vliv na životní prostředí:

|   |     |
|---|-----|
| Projekt je součástí hlavních životních prostředí:             | Ne  |
| Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí:              | Ne  |
| Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:       | Ne  |
| Projekt je ekologicky neutrální:                              | Ano |
| Příspěje projekt ke zlepšení ovzduší?:                        | Ne  |
| Příspěje projekt ke zlepšení kvality vod?:                    | Ne  |
| Využije projekt alternativní zdroje?:                         | Ne  |
| Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:                    | Ne  |
| Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?: | Ne  |

### Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

Projekt má na životní prostředí neutrální vliv. Během digitalizace a ukládání nedojde vinou projektu ke zhoršení ani ke zlepšení životního prostředí. Předpokladem pro toto tvrzení je skutečnost, že budované KDS, KDR a KDU bude dimenzováno s dostatečným diskovými prostorem a dostatečnou propustností komunikační infrastruktury, aby do ní mohly být postupně (případně ihned po vybudování) přesouvány služby provozované ve stávající IT infrastruktuře krajského úřadu. Po přesunutí budou odpovídající technické prostředky stávající IT infrastruktury odstaveny. Díky tomu, že navrhované moderní technologie TC budou mít nižší spotřebu elektrické energie, dá se předpokládat, že celková energetická bilance IT infrastruktury zůstane zachována, tzn., že nedojde k navýšení spotřeby elektrické energie.

V rámci realizace projektu nebudou prováděny žádné stavební úpravy, pouze drobné zásahy do interiéru zvolené místnosti (rozvod datové sítě, zastínění oken). Tím pádem nebude realizací tohoto projektu docházet k překročení požadované mezí hlukosti, ani k znečištění životního prostředí.

### Hospodářskáinnost:

| íslo | Název          |
|------|----------------|
| 17   | Veřejná správa |

### Typ území:

| íslo | Název |
|------|-------|
| 01   | Město |



## **21. Publicita**

**Způsob zajištění publicity:** Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V týdnu, na který připadá 9. květen bude na místě realizace projektu vyvěšena vlajka.

**Způsob zajištění publicity:** Viditelné umístění trvalé informační desky

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V místnostech, ve kterých bude vybavení financováno v rámci projektu, bude umístěna informační tabulka, která bude informovat o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol Integrovaného operačního programu, název projektu, včetně "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" a "Šance pro Váš rozvoj".

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

**Způsob zajištění publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Informace o projektu budou zveřejněny formou tiskové zprávy v Krajských novinách.

**Způsob zajištění publicity:** Jiné formy zajištění publicity projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Na veškerém vybavení pořízeném v rámci projektu bude umístěna polepka s informací o spolufinancování projektu z EU, symbol EU, symbol IOP - vše v souladu s grafickými normami, dále bude uvedeno prohlášení řídícího orgánu IOP ve znění: "Šance pro Váš rozvoj"

V rámci projektu budou vyhotoveny informační letáky v nákladu 500 ks. Letáky budou obsahovat název projektu, informaci o výstupech projektu, informaci o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol Integrovaného operačního programu, název projektu, včetně "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" a "Šance pro Váš rozvoj".

Informace o spolufinancování projektu ze zdrojů EU bude zveřejněna na www stránkách:

- Královéhradeckého kraje,
- Centra evropského projektování.

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

**22. Přílohy projektu**

**Název přílohy:** Studie proveditelnosti  
**Číslo přílohy:** 1  
**Požadovaná příloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů:** 56  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Přílohu zadal:** FOFOVA@CEP-RRR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o právní subjektivitě žadatele  
**Číslo přílohy:** 2  
**Požadovaná příloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů:** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Přílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

Dokládáme Výpis z registru ekonomických subjektů č.j.: 308/2008-7112 ze dne 23.04.2008.

**Název přílohy:** Účinný položkový rozpočet  
**Číslo přílohy:** 3  
**Požadovaná příloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů:** 2  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Přílohu zadal:** FOFOVA@CEP-RRR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Usnesení Zastupitelstva/Rady nebo výpis z Usnesení Zastupitelstva/Rady  
**íslo p ílohy:** 4  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

Dokládáme Výpis usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1.9.2010 íslo usnesení RK/20/1031/2010.

**Název p ílohy:** Dokument o volb nebo existenci statutárního zástupce žadatele  
**íslo p ílohy:** 5  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

Dokládáme Výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 12.11.2008 íslo usnesení ZK/1/2/2008, kterým byl zvolen Bc. Lubomír Franc hejtmenem Královéhradeckého kraje.

**Název p ílohy:** Pov ení "statutárního zástupce" pro odpov dného pracovníka za administraci projektu  
**íslo p ílohy:** 6  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** FOFOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** E-Governnment strategie kraje, struktura: viz p íloha P1  
**íslo p ílohy:** 7  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 30  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Nepovinné p ílohy žádosti  
**íslo p ílohy:** 8  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 5  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** FOFOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

**ESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

estn prolašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky v í orgán m ve ejné správy po lh t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn atd., i další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt spolufinancovaných z rozpo tu EU v í orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávn ny jednat jeho jménem, nebyly pravomocn odsouzeny pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti žadatele, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku nebo pro trestné iny úplatká ství nebo ú asti na zlo inném spol ení;
- p edložený projekt je v souladu s právními p edpisy eské republiky a Evropské unie,
- na shodné zp sobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze zdroj Evropské unie nebo národních zdroj .

Prolašuji, že jsem oprávn n u init toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích p ílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem v dom právních následk nepravdivého prohlášení a p ípadného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis . Tento souhlas ud luji do 31.12. 2021.

|   |  |
|---|--|
| <b>Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem p íjemce:</b> |  |
| <b>Místo a datum:</b>   |  |
| <b>Podpis a razítko:</b>  |  |

## ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):

1os9DP0001

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Íslo výzvy:</b>                | 08  |
| <b>Název výzvy:</b>               | Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích |
| <b>Název opera ního programu:</b> | Integrovaný opera ní program  |
| Íslo prioritní osy:               | 6.2   |
| Název prioritní osy:              | Zavád ní ICT v územní ve ejné správ - Cíl Konvergence                                 |
| Íslo oblasti podpory:             | 6.2.1   |
| Název oblasti podpory:            | Zavád ní ICT v územní ve ejné správ   |
| <b>Název projektu:</b>            | III. Digitalizace a ukládání  |
| <b>Název žadatele:</b>            | Královéhradecký kraj  |
| <b>Adresa žadatele:</b>           | Pivovarské nám stí, 2<br>500 03, Hradec Králové                                       |
| <b>Hlavní kontaktní osoba:</b>    | Št rbová Jana   |
| <b>Telefon:</b>                   | +420495817811   |