

Unikátní kód žádosti:

1os9GP0001



## Potvrzení o převzetí žádosti

### Identifikace operačního programu

---

**Číslo operačního programu:** CZ.1.06  
**Název operačního programu:** Integrovaný operační program  
**Číslo prioritní osy:** 6.2  
**Název prioritní osy:** Zavedení ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence  
**Číslo oblasti podpory:** 6.2.1  
**Název oblasti podpory:** Zavedení ICT v územní veřejné správě  
**Číslo výzvy:** 08  
**Název výzvy:** Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích

### Projekt

---

**Název projektu:** IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS  
**Název projektu anglicky:** IV. Internal office integration and integration with ISVS  
**Předpokládané datum zahájení realizace projektu:** 01.01.2010      **Předpokládané datum ukončení realizace projektu:** 31.12.2012  
**Skutečné datum zahájení realizace projektu:**  
**Doba trvání projektu:** 36,0  
**Celkové zpsobitelné výdaje projektu:** 21 670 000,00  
**Typ účetní jednotky:** Pro ÚSC, PO, SF a OSS  
**Účetní osnova:** 410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)  
**Název IPRM:**  
**Kód IPRM:**  
**Název aktivity IPRM:**  
**Číslo aktivity:**

#### Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je upravit informační a procesní systém územní samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry, například i budoucím zápisu rozhodnutí příslušného orgánu ve veřejné moci do Registru práv a povinností).

Projekt umožní efektivní poizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu ve veřejné správě v rámci veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem Projektu je úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku.

Strategickým cílem je zefektivnit činnost úřadu ve veřejné správě, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon ve veřejné správě.

## Žadatel

---

**Název žadatele:** Královéhradecký kraj  
**I :** 70889546  
**DI :** CZ70889546

**Oficiální adresa žadatele:** Pivovarské nám stí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové  
**P íjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:** Ing. Št rbová Jana  
**Telefon, email hlavní kontaktní osoby:** **telefon:** +420495817811  
**email:** sterbova@cep-rra.cz

**Adresa statutárního zástupce:** Pivovarské nám stí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové  
**P íjmení, jméno statutárního zástupce:** Bc. Franc Lubomír  
**Telefon, email statutárního zástupce:** **telefon:** +420495817223  
**email:** franc@kr-kralovehradecky.cz

V	dne	Žádost p edal:
		Žádost p evzal:

## **1. Projekt**

Projekt po ítá s výb rovým ízením:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:	Ne
Bylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných ve ejných zdroj :	Ne
Projekt má partnera:	Ne
Žadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech ve ejné prost edky v režimu podpory de minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s p ípravou a realizací obdobných typ projekt /akcí:	Ano

**2. Podporované aktivity**

íslo:	Název podporované aktivity:	Procentní podíl:
6.2.1	d) elektronizace služeb ve ejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postup u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní ve ejné správy	100

### **3. Území dopadu a realizace**

**Území dopadu:**

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ052	Královéhradecký kraj	Severovýchod

**Místo realizace NUTS5:**

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:	Specifické území:
CZ0521569810	Hradec Králové	Hradec Králové	

**Realizované investice NUTS3:**

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ052	Královéhradecký kraj	100

## 4. Popis projektu

### Zdůvodnění potřeby projektu v etn. popisu výchozího stavu:

Strategií projektu je zefektivnitinnost úřadů ve veřejné správě, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon ve veřejné správě. Projekt Vnitřní integrace úřadů a integrace s ISVS má za cíl umožnit efektivní poskytování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu ve veřejné správě v rámci veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastníinnost úřadů.

Historie Projektu spadá do doby vzniku krajských samospráv, kdy byly vytvořeny základní dokumenty, jejichž cílem bylo nastavit základní rámec ICT na území kraje a krajského úřadu v oblasti informatizace. Sem patří především:

- Realizace projektu základní informatizace krajských úřadů krajského úřadu Královéhradeckého kraje;
- Koncepte komplexní informatizace krajských úřadů ;
- Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) regionu R v letech 2007-13.

Informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje regionu, což vyplývá i ze strategického dokumentu Program rozvoje KHK 2008 - 2010, ve kterém jsou specifikovány požadavky na rozvoj ICT prostřednictvím:

- Opatření: Podpora rozvoje a dostupnosti telekomunikačních a informačních technologií a systémů ;
- Infrastruktury integrovaného záchranného systému a krizového řízení, které jsou součástí dílčích cílů: Vznik a rozvoj sítí pro informační a telekomunikační technologie v etn. jejich obsahu a využití.

Zásadní pro realizaci Projektu je požadavek legislativy zákon . 111/200 Sb. o základních registrech.

### Cíle projektu:

Vnitřní integrace úřadů a integrace s ISVS je projekt řešící zejména zefektivnění a provázanost softwarových systémů tak, aby pracovní procesy probíhající například množstvím informačních systémů byly efektivní a vzájemně schopné výměny dat, a to jak v horizontálním směru (na půdě úřadů), tak ve směru vertikálním (v rámci ziskovaným organizací). Jedním z hlavních cílů integrace vnitřního chodu úřadů je vytvoření takového prostředí a přijetí takových opatření, která budou garantovat schopnost úřadů připojit se k eGON službám, a to v etn. služeb, které nejsou v době návrhu Integrace vnitřního chodu úřadů k dispozici (viz například Základní registry nebo Portál lidských zdrojů).

Předpokládanými výstupy projektu jsou:

- Připravenost agendových informačních systémů žadatele (registru místní veřejné správy) na komunikaci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám;
- Integrace vybraných SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci;
- Dovybavení potřebnými SW komponentami, nebo upgrade stávajících;
- Optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem;
- Zajištění úprav ICT komponentů uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působnosti žadatele;
- Vybudování Portálu úředníka;
- Prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím portálu, v etn. integrace na Portál veřejné správy.

Účelem Projektu je umožnit efektivní poskytování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu ve veřejné správě v rámci veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastníinnost úřadů. Výstupem Projektu je úprava vnitřního prostředí úřadů pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku.

**Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:**

1) Projekt je plně v souladu s Integrovaným operačním programem, prioritní osou 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Tato prioritní osa se zaměřuje na zavádění informačních a komunikačních technologií do státní správy, vytváření komunikačních sítí a elektronických databází. Cílem je zavést služby elektronické ve veřejné správě, vytvořit systém bezpečného sdílení dat a zajistit oprávněný přístup orgánům ve veřejné správě i občanům k těmto datům.

2) Prioritní osa je programově navázána po stránce tvrdých projektů na komplexní strategii zefektivňování ve veřejné správě - Efektivní veřejná správa a public services (Strategie realizace Smart Administration v letech 2007 - 2015).

3) Projekt bude realizován v souladu s eGovernmentovou strategií Královéhradeckého kraje. Tento dokument vychází z analýzy současného stavu zjištěného v rámci provedené "analýzy požadavků na zajištění služeb eGONcenter" v kraji a na ORP se zohledněním specifika Královéhradeckého kraje.

4) Projekt je realizován v návaznosti na stanovenou celostátní strategii EFEKTIVNÍ VE VEŘEJNÁ SPRÁVA A PUBLIC SERVICES (strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2012).

5) Záměr je také jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v dokumentech Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010, Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015.

6) Projekt je realizován v návaznosti na STRATEGII IMPLEMENTACE EGOVERNMENT DO ÚZEMÍ.

**Popis aktivit v přípravné fázi projektu:**

Do této fáze projektu patří:

- Vyhlášení / otevření Výzvy IOP . 08;
- Schválení záměru předložit projekt do Výzvy . 08 IOP Radou Královéhradeckého kraje
- Výběrové řízení na zpracování Studie proveditelnosti včetně zpracování zadávací dokumentace;
- Zpracování Studie proveditelnosti;
- Zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci
- Uzavření Výzvy IOP . 08 - termín pro podání projektové žádosti;
- Podání projektové žádosti;
- Rozhodnutí o přidělení dotace ze SF EU (IOP).

V případě přípravné fáze projektu disponuje projektový tým kvalitním personálním zázemím, vytváří koncepci a má rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou projektu. V rámci přípravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační programy, identifikovat zpracovatele projektové dokumentace, koordinuje jednání s potenciálními partnery projektu, podnikateli ve službách i dalšími zainteresovanými subjekty.

### **Popis aktivit v realizační fázi projektu:**

V rámci této fáze budou zajištěny následující obecnéinnosti:

- Výběrové řízení na realizaci v etn zpracování zadávací dokumentace;
- Realizace;
- Publicita v investiční fázi Projektu.

Realizací Projektu se očekává dosažení následujících:

Hlavních přínosů :

- Optimálně fungující vnitřní systém úřadu;
- Zajištění připravenosti ICT žadatele na souinnost se základními registry;
- Optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované procesy v organizaci;
- Zajištění snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT a její optimální a efektivní správa.

Dalších přínosů :

- Zvýšení úrovně kvality informací používaných v rozhodovacích procesech;
- Úspora času zefektivněním podporyinností úředníků kraje;
- Snížení chybovosti ve zpracování dat nahrazením manuálního provádění procesů ;
- Zvýšení prestiže KÚ;
- Zjednodušený přístup k informacím oinnosti úřadu ;
- Zvýšení bezpečnosti informací.

V průběhu realizační fáze projektový tým disponuje kvalitním personálním zázemím, má rozhodovací pravomoc v podstatných otázkách, zajišťuje veškeréinnosti spojené s realizací projektu, v rámci kterého konzultuje rozsah prováděnýchinností s pracovníky administrujícími dotčené dotační programy a monitoruje průběh výběrových řízení. Realizační tým též koordinuje a kontrolujeinnost dodavatele, řeší finanční záležitosti související s projektem, zodpovídá za řádné a včasné vyhotovení průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu, žádosti o platbu a závěrečné zprávy.

Dodavatel projektu odpovídá za hospodárnou realizaci dodávek podle zpracované projektové dokumentace a platných zákonů, vyhlášek, státních a oborových norem. V průběhu dodávky bude postupovat tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí, aby nebylo poškozeno stávající ani nově pořízené vybavení a aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců úřadu. Vybraný dodavatel musí disponovat řádně kvalifikovanými pracovními silami pro zajištění realizace dodávek.

### **Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:**

V rámci provozní fáze budou zajištěny následující obecnéinnosti:

- Provoz Projektu;
- Zajištění udržitelnosti Projektu (min 5 let);
- Publicita v provozní fázi Projektu.

KÚ KHK se zavazuje poskytovat ICT služby minimálně po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců).

Královéhradecký kraj je zodpovědný za vytvoření výstupů Projektu. Po celou dobu udržitelnosti Projektu bude kraj vlastníkem veškerého majetku pořízeného v rámci Projektu.

Investiční fáze bude financována z dotace a finančních prostředků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, provozní fáze pak pouze z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Kraj zajistí provoz prostřednictvím IT oddělení, která je zřízeno za účelem komplexního zabezpečení údržby a provozu Informačního systému kraje a zabezpečení informačního servisu pro podporu rozhodovacích procesů příslušných orgánů kraje. IT oddělení disponuje dostatečným množstvím kvalifikovaných pracovníků, metodologickými postupy řízení vývoje a provozu ICT služeb.

Projekt je z hlediska provozní části udržitelný po dobu min. 5 let a celospolečenské a socioekonomické přínosy převažují nad náklady. Souhrnné náklady na Projekt jsou pokrytý v etn všech provozních nákladech po dobu 5 let.



## P ipravenost projektu k realizaci:

Projekt je p ipraven k realizaci. V rámci p ípravy projektu bylo zajišt no:

- Schválení zám ru ú asti na projektech v rámci výzvy IOP . 08 na rozvoj služeb eGovernmentu v krajích - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/5/305/2010 a RK/20/1031/2010
- Schválení eGovernment strategie Královéhradeckého kraje - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/6/373/2010;
- Vypsání ve ejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/8/542/2010;
- P id lení ve ejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/11/660/2010;
- Smlouva o dílo - Studie proveditelnosti projektu Vnit ní integrace ú adu a integrace s ISVS - mezi Královéhradeckým krajem a Deloitte Advisory s.r.o.;
- byla zpracována a p edložena k hodnocení projektová žádost v . p íloh do výzvy . 08 IOP.
- byl vytvo en zkušený projektový tým pro p ípravou fázi, realiza ní fázi a fázi udržitelnosti. Popis inností a zkušeností jednotlivých len projektového týmu je popsán v kapitole Personální zajišt ní této žádosti. Organizace projektového týmu je popsána v nepovinné p íloze žádosti . 008.

P ípravu a ízení projektu bude zajiš ovat Centrum EP, p ísp vková organizace Královéhradeckého kraje, která tyto innosti pro Královéhradecký kraj zajiš uje v souladu s § 18 písm. j) zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní. Tzn. tyto služby Královéhradecký kraj zadává Centru EP p ímo, dle obecné výjimky z p sobnosti zákona nemusí tyto služby sout žit dle tohoto zákona.

## Vazba na jiné aktivity a projekty:

Z pohledu souvisejících projektů je pro Projekt podstatná p edevším návaznost na projekt Technologické centrum Královéhradeckého kraje. Harmonogram realizace Projektu je navržen tak, aby navazoval na harmonogram realizace Technologického centra Královéhradeckého kraje. Tím bude zajišt no, že pot ebná infrastruktura bude v provozu v dob zahájení implementa ních prací Projektu.

Harmonogram Projektu byl navržen tak, aby nebyl v konfliktu ani s dalšími souvisejícími projekty, jmenovit s projekty:

- Digitální mapa ve ejné správy.
- Datové sklady a nástroje Business Intelligence Královéhradeckého kraje.
- Digitalizace a ukládání.
- Technologické Centrum Královéhradeckého kraje.
- Výzva . 40 Vzd lávání v eGonCentrech krajů a obcí s rozší enou p sobností.
- Výzva . 42 P edkládání individuálních projektů v oblasti podpory 4.1 - Zvýšení kvality ízení v ú adech územní ve ejné správy

## P edpoklady a rizika realizace projektu:

Technická rizika projektu jsou:

- Výběr nekvalitních dodavatelů a technologií.
- Nedodržení termínů dodávky (jednotlivých oblastí služeb) dle uvedeného harmonogramu.
- Technické problémy při realizaci projektu. Například připravenost prostor TC pro umístění nových HW komponent
- HW architektura nebude optimální - nestabilita systému, výpadky aplikací, nedostatečný diskový prostor, HW není možné rozšiřovat, HW nebude dostatečně zabezpečovat všechny služby dle existujících SLA.
- Poškození pořízeného investičního majetku.
- Špatná nebo neexistující architektura IS.

Organizační a projektová rizika:

- Nekvalitní projektový tým
- Nedostatečná koordinace implementačních prací dle složitosti z hlediska komplexnosti uvažovaného řešení.
- Nedostatečná kapacita lidských zdrojů pro realizaci Projektu.
- Chybějící postavená i neexistující globální podniková (organizační) strategie.
- Zpožděné dokončení ISZR znemožňující zahájení Projektu dle plánovaného harmonogramu.
- Nedodržení termínů harmonogramu Projektu
- Nedostatečná podpora projektu ze strany vedení kraje a KÚ.

Informační rizika

- Nízké zabezpečení práce s osobními daty.

Právní rizika

- Nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
- Nedodržení podmínek programu IOP (porušení podmínek dotace).

Finanční rizika

- Neproplacení všech uznatelných nákladů.
- Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi Projektu.
- Náklady na realizaci Projektu nepřiměřeně přesáhnou náklady spojené v rámci studie proveditelnosti.
- Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu na realizaci Projektu.
- Nezískání finančních prostředků na realizační fázi ve výši 85%.

Provozní rizika

- Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti.

Bezpečnostní rizika

- Nesprávné nastavení identit a autorizačních pravidel.

Přehled a rozdělení možných rizikových faktorů se stanovením pravděpodobnosti výskytu dopadu je uveden ve Studii proveditelnosti.

S Projektem podobného rozsahu jsou vždy spojena rizika, která mohou ovlivnit kvalitu a včasnost realizace podle plánu. Aby byla rizika pod kontrolou, bude prováděno řízení těchto rizik. Součástí řízení je snižování pravděpodobnosti výskytu rizik a snižování dopadů rizik, která nastanou.

Řízení rizik bude probíhat podle těchto pravidel:

- Každé podezření na hrozbu je evidováno. Všichni členové realizačního týmu jsou povinni na hrozby upozorňovat své vedoucí (manažery) zakázky;
  - Vedoucí zakázky (projektu) za žadatele a dodavatele rozhodnou, zda se jedná o skutečnou hrozbu či riziko a nastaví odpovídající stav. Stav se může v průběhu času měnit, proto musí všechny hrozby a rizika zůstat v evidenci;
  - K evidovaným hrozbám a rizikům jsou pravidelně vyhodnocovány pravděpodobnost výskytu a dopady na zakázku (Projekt). Interval aktualizace je týden;
  - U hrozeb, které přerostou v rizika, budou definována opatření. Definovaná opatření musí být preventivní (pro snížení pravděpodobnosti výskytu rizika) a nápravná (pro případ výskytu rizika k eliminaci dopadů);
  - Opatření a stavy rizika jsou součástí evidence;
  - Pokud řešení rizika vyžaduje spuštění procesu změny nového řízení, učiní tak neprodleně vedoucí zakázky (projektu) za dodavatele. Případné změny do řídicí dokumentace se realizují v procesu řízení změny.
- Pro evidenci rizik a opatření bude použita šablona. Pro její používání platí následující pravidla:
- Na prvním listu bude vyplněn název zakázky (Projektu) a hranice priorit podle pokynů, nebo budou ponechány implicitní hodnoty;
- Pro každé riziko budou vyplněny odpovídající údaje. Vzor šablony je uveden ve Studii proveditelnosti.

**Popis v čem je projekt inovativní:**

Projekt svým charakterem výrazně zvyšuje kvalitu agend a činností prováděných v rámci Královéhradeckého kraje, přispívá ke zvýšení efektivity jejich poskytování a zvyšuje celkovou transparentnost ve veřejné správě. Projektem dojde k zefektivnění činností úřadů ve veřejné správě, sníží se finanční nároky na chod administrativy a zajistí se transparentní výkon ve veřejné správě. Zajistí se adekvátní využívání ICT, vytvoří podmínky pro realizaci potřebných vazeb na centrální registry ve veřejné správě tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány ve veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech. Dojde k zlepšení vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě a zajistí se synergické působení různých úrovní ve veřejné správě. Ve veřejné službě budou přiblíženy občanovi, a zajistí se jejich maximální dostupnost a kvalita. Hlavním výstupem Projektu je dosažení cílového stavu, tzn. upravit informační a procesní systém územní samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací pro základní registry), čímž umožní efektivní poizování vstupních dat, zvýší transparentnosti výkonu ve veřejné správě v její veřejnosti a v důsledku zkvalitní a zefektivní vlastní činnosti úřadů.

## **5. Personální zajištění projektu**

**Po adí lena týmu:** 001  
**P íjmení:** Št rbová  
**Jméno:** Jana  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Projektový manažer  
**Název organizace:** Centrum EP  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí úseku technických a infrastrukturních projekt

### **Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- P íprava žádosti o poskytnutí dotace a p íloh žádosti.
- Vypo ádání p ípomínek v rámci kontroly p íjatelnosti projektu a formálních náležitostí projektu, zajištění sou innosti a ú ast p í ex-ante kontrolách.
- Zajištění povinných p íloh požadovaných k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

### **Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- P íprava a realizace ve ejné zakázky na dodavatele
- Komunikace s ídicím orgánem, návrhy na opat ení vedoucí k dodržení podmínek programu.
- P íprava, zpracování a p edkládání oznámení o zm nách v projektu a podklad k nim.
- P íprava a p edkládání monitorovacích pr b žných, etapových, záv re ných zpráv a žádostí o platbu a požadovaných p íloh, v . vypo ádání p ípomínek ze strany ídicího orgánu.
- Ú ast p í interních kontrolách, zajištění podklad pro kontrolu, zajištění sou innosti dalších osob relevantních ke kontrole.

### **Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- P íprava a p edkládání zpráv o udržitelnosti projektu, zajištění podklad k monitorovacím zprávám.

### **Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

- Zkušenosti s kontrolou vyú tování investí ních projekt GS SROP Královéhradeckého kraje, opat ení 1.1 a podopat ení 4.2.2.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- ízení projekt spolufinancovaných z ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1, 2.2.
- Koordinace p ípravy a ízení projekt schválených k poskytnutí dotace z ROP NUTS II SV, oblast podpory 1.1.
- Zpracování žádostí o grant na p ípravu žádostí Královéhradeckého kraje.
- Zpracování žádostí o poskytnutí dotace do OPŽP.
- Zpracování žádostí do Programu Švýcarsko - eské spolupráce.

**Po adí lena týmu:** 002  
**P íjmení:** Pecold  
**Jméno:** Bohumil  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Garant projektu  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd lení projekt a sí ové infrastruktury

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- Definice obsahu Projektu.
- P íprava a realizace ve ejné zakázky na zpracování Studii proveditelnosti.
- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.
- Vyhodnocování rizik Projektu, p íjem opat ení k jejich eliminaci.
- Rozhodování o alokaci personálních a finan ních zdroj projektu.
- Rozhodování o harmonogramu pln ní úkol .
- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled nad provozní fází Projektu.
- Koordinace jednotlivých len projektového týmu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Projekt - Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje - ( opat ení 2.2 SROP) - len Výkonného projektového týmu za odbor informatiky, odpov dnost za kontrolu a ízení dodávek.  
Projekt - Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje - ( opat ení 2.2 SROP) - odborný manažer za odbor informatiky, p íprava zám ru projektu, zpracování zadávací dokumentace, technické konzultace k partner m projektu a dodavatel m, technická kontrola realizace.  
Projekt - Smart kraj - ( OPLZZ 4.4a.1) - vedoucí projektového týmu zpracování IS/IT strategie krajského ú adu  
Projekt - Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ - zástupce vedoucího projektu  
Projekt - Centrální datové úložišt KÚ - vedoucí projektu

**Po adí lena týmu:** 003  
**P íjmení:** Prokopová  
**Jméno:** Alena  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Odborný garant projektu - oblast Personalistika  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vzd lávání, výb rová ízení

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Sou innost p i analýze sou asného stavu.
- Sou innost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace
- Kontrola kvality dodávky, ov ování požadavk ešení, akceptace.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- Využívání systému.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Smart kraj = smart region (Opera ní program Lidské zdroje a zam stnanost, výzva Zvýšení kvality ízení v ú adech ve ejné správě):

lenka projektového týmu vzd lávání v oblasti managementu zodpov dná za:

- sou innost p i realizaci aktivity
- sou innost p i zpracování materiál v rámci aktivity
- ú ast na vybraných workshopech a prezentacích projektu
- spolupráci s externími firmami - dodavateli vzd lávání
- dohled nad implementací výstup aktivity
- organizování vlastních vzd lávacích aktivit
- zastupování vedoucího projektového týmu

Projekt spolufinancovaný ze zdroj EU

Chyt ejší správa - spokojen jší život (Opera ní program Lidské zdroje a zam stnanost, výzva 57 ízení lidských zdroj v ú adech územních samosprávných celk ):

- zkušenosti s rozpisem aktivit projektu v projektové žádosti:
- vzd lávání personalist a vedoucích zam stnanc krajského ú adu
- vzd lávání vedoucích zam stnanc a politik

Vý et dalších pracovních (odborných) zkušeností

- Personální informa ní systém - zavád ní nového programového vybavení, konkrétní modulu vzd lávání zam stnanc (od analýzy pot eb až po praktické ostré spušt ní aplikace)

**Po adí lena týmu:** 004  
**P íjmení:** Bulí ek  
**Jméno:** Martin  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Odborný garant - IT administrátor  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** správce po íta ových aplikací ( SAS, ekonomický a mzdový systém aj.)

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- Návrh požadavk na integraci IS.
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Sou innost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Testování výstup , akceptace.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled a správa systému.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Projekt -Implementace a zavedení ekonomického a agendového systému KÚ - len projektového týmu,  
zpracování procesní analýza a implementace  
Zajišť ní provozu datových schránek a integrace se spisovou službou  
Správa a administrace ekonomického systému a spisové služby  
Administrace e-podatelný  
Integrace spisové služby na ostatní aplikace

**Po adí lena týmu:** 005  
**P íjmení:** Sou ek  
**Jméno:** Jaroslav  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Odborný garant - IT specialista  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** vedoucí odd lení správy databází a aplikací

**Zapojení lena p i p íprav projektu:**

- Návrh požadavk na integraci IS.
- Podíl na realizaci Studie proveditelnosti.

**Zapojení lena p i realizaci projektu:**

- Spolupráce na p íprav a realizaci ve ejných zakázek.
- Sou innost s dodavatelem v oblasti návrhu a implementace.
- Testování výstup , akceptace.

**Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled a správa systému.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Dlouhodobá praxe v oblasti implementace, správy a údržby opera ních systém sí ových služeb, databázových a poštovních server .

Vzd lávání v oblasti vedení projekt a procesní ízení.

KUHK implementace Microsoft SharePoint - koordinátor projektu

KUHK implementace Microsoft Operations Manager - koordinátor projektu

KUHK implementace centrálního diskového úložišt a SAN infrastruktury - koordinátor projektu

KUHK zpracování koncepce rozvoje IT-odborný konzultant



**Po adí lna týmu:** 006  
**P íjmení:** Bu ková  
**Jméno:** Jitka  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Právník projektu  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** právní ka

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- Poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty.

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- řešení právních aspektů projektu.
- Poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty.
- Poskytování odborných konzultací p i p íprav změn a vnitřních norem kraje a ú adu.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Kontrola dodržování smluv s dodavateli.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

Smart kraj = smart region (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva Zvýšení kvality řízení v úřadech veřejné správy):

Právník projektu, zodpovědný za:

- poskytování odborných konzultací p i zpracování zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách
- poskytování odborných konzultací p i p íprav a uzavírání smluv s externími experty
- poskytování odborných konzultací p i p íprav změn vnitřních norem kraje a ú adu dle přijatých strategií a požadavků jednotlivých projektových týmů
- poskytování odborných konzultací p i zpracování map procesů

Výčet dalších pracovních (odborných) zkušeností

- Aktivní znalost právních předpisů z oblasti zadávání veřejných zakázek, občanského hmotného i procesního práva, obchodního práva aj. a jejich aplikace v praxi
- Příprava zadání a hodnocení veřejných zakázek kraje a zajišťovaných příspěvkových organizací

**Po adí lna týmu:** 007  
**P íjmení:** Morávková  
**Jméno:** Jitka  
**Funkce v rámci projektového týmu:** Ekonom projektu  
**Název organizace:** Krajský ú ad Královéhradeckého kraje  
**Funkce v rámci organizace:** ú etní, financování projekt z EU

**Zapojení lna p i p íprav projektu:**

- Ne

**Zapojení lna p i realizaci projektu:**

- Dohled nad vedením ú etní evidence projektu, dohled nad projektem z ekonomického hlediska.

**Zapojení lna p i udržitelnosti projektu:**

- Dohled nad udržitelností projektu z ekonomického hlediska.
- P íprava ekonomických podklad k monitorovacím zprávám o udržitelnosti projektu.

**Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:**

- Zkušenosti s realizací projekt spolufinancovaných z fond EU.
- Dlouholeté zkušenosti s vedením ú etnictví a ú továním.

**6. Žadatel projektu**

**Název organizace:** Královéhradecký kraj  
**I :** 70889546  
**DI :** CZ70889546  
**Právní forma:** Kraj  
**Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:** Ne  
**Je žadatel malý/st ední podnik:** Ne  
**Typ žadatele:** Kraj

**Statutární zástupci:**

<b>P íjmení:</b>	Franc	<b>Jméno:</b>	Lubomír
<b>Titul p ed:</b>	Bc.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	hejtman	<b>Telefon I:</b>	+420495817223
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	
<b>Email:</b>	franc@kr-kralovehradecky.cz		
<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Okres:</b>	Hradec Králové
<b>Obec:</b>	Hradec Králové	<b>ást obce:</b>	Hradec Králové
<b>M stská ást:</b>		<b>Ulice:</b>	Pivovarské nám stí
<b>PS :</b>	500 03	<b>íslo popisné:</b>	1245
<b>WWW:</b>		<b>íslo orienta ní:</b>	2

**Kontaktní osoby:**

<b>P íjmení:</b>	Št rbová	<b>Jméno:</b>	Jana
<b>Titul p ed:</b>	Ing.	<b>Titul za:</b>	
<b>Funkce osoby:</b>	hlavní kontaktní osoba, projektový manažer	<b>Telefon I:</b>	+420495817811
<b>Fax:</b>		<b>Telefon II.:</b>	+420724871788
<b>Email:</b>	sterbova@cep-rra.cz		

**Hlavní kontaktní osoba:** Št rbová Jana

**Oficiální adresa:**

<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Okres:</b>	Hradec Králové
<b>Obec:</b>	Hradec Králové	<b>ást obce:</b>	Hradec Králové
<b>M stská ást:</b>		<b>Ulice:</b>	Pivovarské nám stí
<b>PS :</b>	500 03	<b>íslo popisné:</b>	1245
<b>WWW:</b>		<b>íslo orienta ní:</b>	2

Finální verze žádosti (IOP-IP)

**Adresa pro doručení:**

<b>Kraj:</b>	Královéhradecký	<b>Okres:</b>	Hradec Králové
<b>Obec:</b>	Hradec Králové	<b>část obce:</b>	Hradec Králové
<b>Městská část:</b>		<b>Ulice:</b>	Pivovarské náměstí
<b>PS :</b>	500 03	<b>číslo popisné:</b>	1245
<b>WWW:</b>		<b>číslo orientační:</b>	2

**7. Zkušenosti žadatele**

**Po adí reference:** 001  
**Název projektu/akce:** Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Královéhradecký kraj  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 6 023 513,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 11/2005-2/2007  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et  
**Název grantu/programu:** Spole ný regionální opera ní program

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

Hlavním zám rem projektu bylo rozší ení inností ve ejných knihoven Královéhradeckého kraje na ve ejná informa ní centra obcí, která budou zajiš ovat rovný p ístup ob an k tradi ní i elektronickým informa ní m zdroj m a vytvo í vhodné podmínky pro rozvoj vysokorychlostního internetu a posílení informa ní vzd lanosti obyvatel Královéhradeckého kraje. Všechny plánované 89 knihovných má pln p ístupný ve ejn internet. Rychlost p ípojení je ve všech lokalitách minimáln 256 kbps. Byla realizována rozsáhlá propaga ní kampa projektu a nových služeb nabízených knihovnami KHK - informa ní letáky o projektu a letáky pro jednotlivé knihovny (celkem 46 150 ks leták , roznáška leták do schránek obyvatel obcí, webové stránky projektu, tiskové zprávy, slavnostní p edání výpo etní techniky). Po celou dobu realizace projektu probíhala komunikace a informování partner o pr b hu projektu.

**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

V p edinvesti ní fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajiš ování podklad pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investi ní fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní ízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finan ních zpráv, vedení ú etní evidence projektu.

V provozní fázi: zajišt ní provozu projektu po dobu 5 let v plánovaném rozsahu.

**Po adí reference:** 002  
**Název projektu/akce:** Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje  
**Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:** Královéhradecký kraj  
**Celkové výdaje projektu/akce (v K ):** 13 250 422,00  
**Období realizace projektu/akce (m síc/rok):** 12/2005-10/2006  
**Zdroje financování/poskytovatel dotace:** Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et  
**Název grantu/programu:** Spole ný regionální opera ní program

**Popis projektu/akce a jeho výstup :**

V rámci projektu je v 8 zdravotnických za ízeních Královéhradeckého kraje v provozu 45 bezplatných, ve ejn p ístupných míst k internetu (7 informa ních kiosk a 38 osobních po íta ), dalších 13 osobních po íta slouží pro pot eby interní komunikace mezi zdravotnickými za ízeními. Tyto interní PC jsou za len ny do vnit ních sítí jednotlivých zdravotnických za ízení. Dodavatel zajiš uje p ípojení infrastruktury do sítí internet, její údržbu a servis. Výpo etní technika, v etn koncových p ípojných za ízení datové infrastruktury jsou bezplatn vyp j eny zdravot. za ízením dle podmínek stanovených ve výp j ní smlouv . Propojovací infrastruktura je bezplatn vyp j ena Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje, a.s. Financování provozu infrastruktury zajiš uje ze svých zdroj KHK. V rámci propagace projektu byly zhotoveny letáky v nákladu 5 000 ks a velkoplošné tabule A3 (7ks), umíst né v jednotlivých zdravotnických za ízeních, informujících ve ejnosti o možnosti p ístupu k internetu.

**Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:**

## Finální verze žádosti (IOP-IP)

V p edinvesti ní fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajiš ování podklad pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investi ní fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní ízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finan ních zpráv, vedení ú etní evidence projektu.

V provozní fázi: uzav ena smlouva na dobu 5 let na správu infrastruktury a poskytování internetové konektivity.

<b>Po adí reference:</b>	003
<b>Název projektu/akce:</b>	Územn analytické podklady pro Královéhradecký kraj
<b>Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:</b>	Královéhradecký kraj
<b>Celkové výdaje projektu/akce (v K ):</b>	886 550,00
<b>Období realizace projektu/akce (m síc/rok):</b>	02/2007 - 5/2009
<b>Zdroje financování/poskytovatel dotace:</b>	Královéhradecký kraj, EU, státní rozpo et
<b>Název grantu/programu:</b>	Integrovaný opera ní program

### Popis projektu/akce a jeho výstup :

V rámci projektu byly zpracovány územn analytické podklady Rozbor udržitelného rozvoje území KHK a Vytvo ení logického datového modelu dat územn analytických podklad po izovaných ve smyslu zákona .183/2006Sb.,o územním plánování a stavebním ádu pro území KHK.

Na základ uzav ených smluv s externími zpracovateli ÚAP byly realizovány tyto aktivity:

- vypracování rozboru udržitelného rozvoje KHK v souladu s ustanovením §4 odst.1,písm.b)vyhlášky .500/2006Sb.,o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti,tj.zjišt ní a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek,p íležitostí a hrozeb v tématickém len ní
- vytvo ení logického datového modelu pro Krajský ú ad KHK týkající se jev územn analytických podklad obcí a územn analytických podklad kraje nep ekra ující možnosti formátu ESRI SHAPEFILE- implementace datového modelu do geodatabáze (MS SQL, ArcSDE) v prost edí Krajského ú adu KHK.

### Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

V p edinvesti ní fázi: rozhodování o obsahu projektu a jeho harmonogramu, zajiš ování podklad pro projekt, zpracování žádosti a studie proveditelnosti.

V investi ní fázi: strategická rozhodování v projektu, vlastní ízení projektu, zpracovávání monitorovacích a finan ních zpráv, vedení ú etní evidence projektu.

V provozní fázi: Správa vytvo ené databáze.

## **8. Partner projektu**

## **9. Podpora de-minimis**



## **10. Další podpory ve vztahu k projektu**

**11. Indikátory projektu**

<b>Kód nář. íselníku:</b>	15.01.19
<b>Název indikátoru:</b>	Po et ú ad s provedenou integrací ICT
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Plánovaná hodnota:</b>	1,00
<b>Rozdíl:</b>	1,00
<b>Datum plánovaného dosažení:</b>	31.12.2012

## **12. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Pro daný projekt není relevantní

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

Pro daný projekt není relevantní

**13. Pot eby**

Kód ádku	Název	I / N	Závazn ost	Do 31.12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1.1.2015	Suma
5010	Náklady dokumentace k registraci projektu	N	min	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000
5030	Mzdové náklady a platy	N	min	0	0	0	232 000	232 000	0	0	0	464 000
5075	Náklady na konzulta ní, poradenské a právní služby	N	min	0	0	0	107 000	75 000	0	0	0	182 000
5159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu	N	min	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	100 000
	Sou ty za neinvesti ní výdaje	NVS		0	0	120 000	389 000	357 000	0	0	0	866 000
6010	Náklady dokumentace k registraci projektu	I	min	0	0	114 000	0	0	0	0	0	114 000
6112	Náklady po ízení stroj , p ístroj a za ízení ICT	I	min	0	0	0	2 000 000	18 690 000	0	0	0	20 690 000
	Sou ty za investi ní výdaje	IVS		0	0	114 000	2 000 000	18 690 000	0	0	0	20 804 000

**14. Pohled financování**

	K		%
Státní rozpočet	0,00	Procenta SR	0,00
Krajský rozpočet	3 250 500,00	Procenta Kraj	15,00
Obecní rozpočet	0,00	Procenta Obec	0,00
Státní fond	0,00	Procenta SF	0,00
Jiné národní veřejné	0,00	Procenta jiné	0,00
<b>Národní veřejné celkem</b>	<b>3 250 500,00</b>	<b>Procenta NR celkem</b>	<b>15,00</b>
EU celkem	18 419 500,00	Procenta EU z celkových veřejných	85,00
<b>Veřejné celkem</b>	<b>21 670 000,00</b>	<b>Procenta EU z celkových veřejných</b>	<b>85,00</b>
<b>Vlastní veřejné prostředky</b>	<b>0,00</b>	<b>Procenta vlastní veřejné</b>	<b>0,00</b>
<b>Soukromé prostředky</b>	<b>0,00</b>	<b>Procenta soukromé</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy projektu</b>	<b>0,00</b>		
<b>Příjmy veřejných</b>	<b>0,00</b>		
<b>Příjmy ne veřejných</b>	<b>0,00</b>		
<b>Celkové veřejné výdaje</b>	<b>21 670 000,00</b>		
<b>Celkové ne veřejné výdaje</b>	<b>0,00</b>		
<b>Veřejné výdaje bez příjmů</b>	<b>21 670 000,00</b>		
<b>Rozpočet projektu celkem</b>	<b>21 670 000,00</b>		

**15. Zdroje**

Kód řádku	Název	I / N	Účelový znak	Druhové třídění	Typ výdaje SR	Závaznost	Do 31.12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1.1. 2015	Suma
5573	VDS - použití zdroj strukturálních fond EU	N	14009	5323	UZ	max	0	0	102 000	330 650	303 450	0	0	0	736 100
5712	Dotace z rozpočtu kraje	N				min	0	0	18 000	58 350	53 550	0	0	0	129 900
	Součet za neinvestiční zdroje	NZS					0	0	120 000	389 000	357 000	0	0	0	866 000
6573	VDS - použití zdroj strukturálních fond EU	I	14903	6342	UZ	max	0	0	96 900	1 700 000	15 886 500	0	0	0	17 683 400
6712	Dotace z rozpočtu kraje	I				min	0	0	17 100	300 000	2 803 500	0	0	0	3 120 600
	Součet za investiční zdroje	IZS					0	0	114 000	2 000 000	18 690 000	0	0	0	20 804 000

**16. Etapy**

**Po adí etapy:** 001  
**Název etapy:** 1. finan ní etapa  
**Datum zahájení etapy:** 01.01.2010  
**Datum ukon ení etapy:** 31.07.2012  
**Délka etapy:** 31

**Popis etapy:**

V rámci 1. etapy budou uplat ovány tyto náklady:

- 1.etapa intrgrace - Analýza
- 2.etapa intrgrace
- osobní náklady
- studie proveditelnosti
- p íprava žádosti o poskytnutí dotace CEP
- organizace veřejných zakázek
- publicita

Etapizace ( asové ur ení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie proveditelnosti, vycházela z p vodních p edpoklad na p edfinancování projektu. S ohledem na aktuální p edpoklady zp sobu p edfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuáln ějších požadavk , a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

	<b>K</b>
<b>Zp sobilé výdaje:</b>	12 107 545,00
<b>Nezp sobilé výdaje:</b>	0,00
<b>P íjmy projektu:</b>	0,00
<b>P íjmy zp sobilé:</b>	0,00
<b>P íjmy nezp sobilé:</b>	0,00
 <b>Zp sobilé výdaje bez p íjmu:</b>	 12 107 545,00
 <b>Celkové výdaje etapy:</b>	 12 107 545,00
<b>Celkem zp sobilé investi ní výdaje:</b>	11 459 000,00
<b>Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b>	648 545,00
 <b>Státní rozpo et:</b>	 0,00
<b>Krajský rozpo et:</b>	1 816 131,75
<b>Obecní rozpo et:</b>	0,00
<b>Státní fond:</b>	0,00
<b>Jiné národní veřejné:</b>	0,00
<b>EU celkem:</b>	10 291 413,25
<b>Soukromé prostředky:</b>	0,00

**Po adí etapy:** 002  
**Název etapy:** 2. finan ní etapa  
**Datum zahájení etapy:** 01.08.2012  
**Datum ukon ení etapy:** 31.12.2012  
**Délka etapy:** 5

**Popis etapy:**

V rámci 2. etapy budou uplat ovány tyto náklady:

- 3. etapa integrace
- osobní náklady
- konzulta ní služby p i ízení projektu

Etapizace ( asové ur ení etap a rozložení jednotlivých aktivit projektu) tak, jak byla zpracována v rámci studie proveditelnosti, vycházela z p vodních p edpoklad na p edfinancování projektu. S ohledem na aktuální p edpoklady zp sobu p edfinancování projektu jsou údaje v rámci této žádosti upraveny dle nejaktuáln ějších požadavk , a proto se údaje ve studii a v žádosti o dotaci liší.

**K**

<b>Zp sobilé výdaje:</b>	9 562 455,00
<b>Nezp sobilé výdaje:</b>	0,00
<b>P íjmy projektu:</b>	0,00
<b>P íjmy zp sobilé:</b>	0,00
<b>P íjmy nezp sobilé:</b>	0,00

<b>Zp sobilé výdaje bez p íjmu:</b>	9 562 455,00
-------------------------------------	--------------

<b>Celkové výdaje etapy:</b>	9 562 455,00
<b>Celkem zp sobilé investi ní výdaje:</b>	9 345 000,00
<b>Celkem zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b>	217 455,00

<b>Státní rozpo et:</b>	0,00
<b>Krajský rozpo et:</b>	1 434 368,25
<b>Obecní rozpo et:</b>	0,00
<b>Státní fond:</b>	0,00
<b>Jiné národní veřejné:</b>	0,00
<b>EU celkem:</b>	8 128 086,75
<b>Soukromé prostředky:</b>	0,00



**17. Finan ní plán**

Po adí etapy: 001  
Název etapy: 1. finan ní etapa  
Po adí žádosti o platbu: 01  
P edpokládáná požadovaná ástka (v K ): 12 107 545,00  
Datum p edložení žádosti o platbu: 28.08.2012

Po adí etapy: 002  
Název etapy: 2. finan ní etapa  
Po adí žádosti o platbu: 02  
P edpokládáná požadovaná ástka (v K ): 9 562 455,00  
Datum p edložení žádosti o platbu: 29.01.2013

**18. Prioritní téma**

íslo	Název	Prostředky z EU (v Kč)
13	Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-unikátní, e-zapojení atd.)	18 419 500,00

**19. Výběrové řízení**

**Dodavatel výběrového řízení:** Deloitte Advisory s.r.o. / 27582167

**Podatelské číslo V :** 001

**Název V :** Zpracování Studie proveditelnosti projektu "Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS"

**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel

**Druh V podle předemtu:** Služby

**Postup podle V :** Veřejná zakázka malého rozsahu

**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno

**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 250 000,00

**Nasmlouvaná cena (v Kč):** 95 000,00

**Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 30.04.2010

**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 26.05.2010

**Popis:**

- Vypsání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/8/542/2010;
- Předložení veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti - usnesení Rady Královéhradeckého kraje . RK/11/660/2010;
- Smlouva o dílo - Studie proveditelnosti projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS? mezi Královéhradeckým krajem a Deloitte Advisory s.r.o.;

**Dodavatel výběrového řízení:**

**Podatelské číslo V :** 002

**Název V :** Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel

**Druh V podle předemtu:** Dodávky

**Postup podle V :** Otevřené řízení nadlimitní

**Stav V :** Výběrové řízení plánováno

**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 17 241 667,00

**Nasmlouvaná cena (v Kč):**

**Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 01.03.2011

**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 30.06.2011

**Popis:**

na březnu 2011 se předpokládá s vypsáním výběrového řízení na - Komplexní integraci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

**Dodavatel výběrového řízení:**

**Podadové číslo V :** 003

**Název V :** Zajištění publicity projektu

**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel

**Druh V podle podmínek:** Služby

**Postup při V :** Veřejná zakázka malého rozsahu

**Stav V :** Výběrové řízení plánováno

**Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):** 83 333,00

**Nasmlouvaná cena (v Kč):**

**Předpokládané/skutečné datum zahájení V :** 01.07.2011

**Předpokládané/skutečné datum ukončení V :** 15.08.2011

**Popis:**

Na červenec 2011 se předpokládá s vypsáním výběrového řízení na zajištění publicity projektu.

**20. Horizontální témata****Vliv na rovné p íležitosti:**

Je neutrální

**Popis a zd vodn ní vlivu na rovné p íležitosti:**

Zkvalitn ní služeb v rámci projektu integrace ú adu a integrace s ISVS se p ísp í k eliminaci diskriminace na základ zdravotního postižení í v ku. V rámci tohoto projektu nejsou navržena konkrétní opat ení, která by napl ovala pozitivní vliv kritéria rovných p íležitostí dle IOP.

Projekt má neutrální vliv na rovné p íležitosti.

**Vliv na životní prost edí:**

Projekt je soust ed n hlavn í na životní prost edí:	Ne
Projekt má pozitivní dopad na životní prost edí:	Ne
Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prost edí?:	Ne
Projekt je ekologicky neutrální:	Ano
P ísp í je projekt ke zlepšení ovzduší?:	Ne
P ísp í je projekt ke zlepšení kvality vod?:	Ne
Využije projekt alternativní zdroje?:	Ne
Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:	Ne
Zlepší informovanost obyvatel o ochran životního prost edí?:	Ne

**Popis a zd vodn ní vlivu na životní prost edí:**

V rámci realizace Projektu nebudou provád ěny žádné stavební úpravy. Tím pádem nebude docházet k p ekra ování požadované meze hlu nosti, ani k zne iš ování životního prost edí. Projekt bude využívat infrastrukturu technologického centra Královéhradeckého kraje. Realizace Projektu nebude mít žádný negativní, ani pozitivní vliv na životní prost edí.

**Hospodá ská ínnost:**

íslo	Název
17	Ve ejná správa

**Typ území:**

íslo	Název
01	M sto

## **21. Publicita**

**Způsob zajištění publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Informace o projektu budou zveřejněny formou tiskové zprávy v Krajských novinách.

**Způsob zajištění publicity:** Jiné formy zajištění publicity projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

Na veškerém vybavení pořízeném v rámci projektu bude umístěn na polepka s informací o spolufinancování projektu z EU, symbol EU, symbol IOP - vše v souladu s grafickými normami, dále bude uvedeno prohlášení řídicího orgánu IOP ve znění: "Šance pro Váš rozvoj"

V rámci projektu budou vyhotoveny informační letáky v nákladu 500 ks. Letáky budou obsahovat název projektu, informaci o výstupech projektu, informaci o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol Integrovaného operačního programu, název projektu, v němž "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" a "Šance pro Váš rozvoj".

Informace o spolufinancování projektu ze zdrojů EU bude zveřejněna na www stránkách:

- Královéhradeckého kraje,
- Centra evropského projektování

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

**Způsob zajištění publicity:** Viditelné umístění trvalé informační desky

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V místnostech, ve kterých bude vybavení financováno v rámci projektu bude umístěna informační tabulka, která bude informovat o spolufinancování projektu z EU, vlajku EU, symbol Integrovaného operačního programu, název projektu, v němž "Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj" a "Šance pro Váš rozvoj".

Všechny informace budou uvedeny v souladu s pravidly publicity pro IOP.

**Způsob zajištění publicity:** Vyvěšení vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

V týdnu, na který připadá 9. květen bude na místě realizace projektu vyvěšena vlajka.

**22. Přílohy projektu**

**Název přílohy:** Studie proveditelnosti  
**Číslo přílohy:** 1  
**Požadovaná příloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů:** 63  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Přílohu zadal:** STERBOVA@CEP-RRR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název přílohy:** Doklad o právní subjektivitě žadatele  
**Číslo přílohy:** 2  
**Požadovaná příloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů:** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Přílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

Dokládáme Výpis z registru ekonomických subjektů č.j.: 308/2008-7112 ze dne 23.04.2008.

**Název přílohy:** Účinný položkový rozpočet  
**Číslo přílohy:** 3  
**Požadovaná příloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Počet listů:** 2  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Počet vyhotovení:** 1  
**Přílohu zadal:** STERBOVA@CEP-RRR.CZ  
**Příloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Usnesení Zastupitelstva/Rady nebo výpis z Usnesení Zastupitelstva/Rady  
**íslo p ílohy:** 4  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

Dokládáme Výpis usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1.9.2010 íslo usnesení RK/20/1031/2010.

**Název p ílohy:** Dokument o volb nebo existenci statutárního zástupce žadatele  
**íslo p ílohy:** 5  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

Dokládáme Výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 12.11.2008 íslo usnesení ZK/1/2/2008, kterým byl zvolen Bc. Lubomír Franc hejtmenem Královéhradeckého kraje.

**Název p ílohy:** Pov ení "statutárního zástupce" pro odpov dného pracovníka za administraci projektu  
**íslo p ílohy:** 6  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 1  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** STERBOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**



**Název p ílohy:** E-Governnment strategie kraje, struktura: viz p íloha P1  
**íslo p ílohy:** 7  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 30  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** SOLINOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Nepovinné p ílohy žádosti  
**íslo p ílohy:** 8  
**Požadovaná p íloha:** 6.2.1 - PP k projektové žádosti  
**Po et list :** 5  
**Doložena:** True  
**Nedoložena:** False  
**Po et vyhotovení:** 1  
**P ílohu zadal:** STERBOVA@CEP-RRR.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**

## ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

estn prolašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky v í orgán m ve ejné správy po lh t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, na pojistném a penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn atd., i další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt spolufinancovaných z rozpo tu EU v í orgán m, které prost edky z t chto fond poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávn ny jednat jeho jménem, nebyly pravomocn odsouzeny pro trestný in, jehož skutková podstata souvisela s p edm tem innosti žadatele, nebo pro trestný in hospodá ský nebo trestný in proti majetku nebo pro trestné iny úplatká ství nebo ú asti na zlo inném spol ení;
- p edložený projekt je v souladu s právními p edpisy eské republiky a Evropské unie,
- na shodné zp sobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze zdroj Evropské unie nebo národních zdroj .

Prolašuji, že jsem oprávn n u init toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích p ílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem v dom právních následk nepravdivého prohlášení a p ípadného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údaj v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edpis . Tento souhlas ud luji do 31.12. 2021.

<b>Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem p íjemce:</b>	
<b>Místo a datum:</b>	
<b>Podpis a razítko:</b>	

## ŠTÍTEK NA OBÁLKU

Unikátní kód žádosti (hash):

1os9GP0001

<b>Íslo výzvy:</b>	08
<b>Název výzvy:</b>	Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.2.1 - 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích
<b>Název opera ního programu:</b>	Integrovaný opera ní program
Íslo prioritní osy:	6.2
Název prioritní osy:	Zavád ní ICT v územní ve ejné správ - Cíl Konvergence
Íslo oblasti podpory:	6.2.1
Název oblasti podpory:	Zavád ní ICT v územní ve ejné správ
<b>Název projektu:</b>	IV. Vnit ní integrace ú adu a integrace s ISVS
<b>Název žadatele:</b>	Královéhradecký kraj
<b>Adresa žadatele:</b>	Pivovarské nám stí, 2 500 03, Hradec Králové
<b>Hlavní kontaktní osoba:</b>	Št rbová Jana
<b>Telefon:</b>	+420495817811