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Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 
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Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 
 

Ve Dvoře Králové, Žirči 28. 05. 2025 

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu 24CRGU3-0006  

Vážená paní inženýrko, 

 

Oblastní charita Červený Kostelec (ČK) realizuje projekt 24CRGU3-0006 „Cykloinfrastruktura v Areálu sv. 

Josefa“ s termínem dosažení účelu projektu – dotace do 30. 11. 2025. V průběhu realizace projektu došlo 

u příjemce dotace ke dvěma skutečnostem, které mají vliv na projekt. 

 

(1) Oblastní charita ČK uspěla s žádostí o dotaci a realizuje česko-polský projekt Via botanica, který 

zahrnuje přestavbu bývalé bramborárny na Bylinkárium. Dle uzavřené smlouvy o dílo bude stavba 

dokončena na jaře 2026. Dvě z vytipovaných lokalit v Areálu sv. Josefa, kde je v rámci projektu 

24CRGU3-0006 plánované umístění cyklostojanů, jsou aktuálně na místech spadajících do záboru 

staveniště Bylinkária. Cyklostojany jsou pořízené v letošním roce, ale jejich instalace na dvou zmíněných 

lokalitách bude možná až na jaře 2026. 

(2) Oblastní charita ČK zatím neuspěla s žádostí o dotaci na česko-polský projekt Cyklocesta sv. Jakuba. 

V rámci projektu 24CRGU3-0006 bylo plánované kofinancování pořízení cyklostojanů v rámci zmíněného 

česko-polského projektu. Částku původně alokovanou na kofinancování pořízení cyklostojanů (pol. 

rozpočtu „24 000 Kč vč. DPH – 10% kofinancování vybavení Jakubského dvora cyklostojany a servisní 

cyklostanicí) využijeme na úhradu instalace zakoupených cyklostojanů v projektu 24CRGU3-0006. Jedná 

se o nákladnější výdaj, než se původně v rámci přípravy projektu předpokládalo. V žádosti o dotaci 

odhadovaný počet parkovacích míst (cca 60) zůstává zachován. 

 

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení realizace projektu nejpozději do 30. 11. 2026 a dílčí změnu 

rozpočtu projektu. 

 

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti. 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Dominik Melichar 

vedoucí Domova sv. Josefa 


