

SDZ stěn nůžko provedl u čistěním prostoru  
od špi a prachu

Zápis tdi:

28.7.25

PROVEDENA KONTROLA PROU. PRACÍ. DOKODLA  
SE SÁDROZÁSTONNÝM, ŽE PROVEDOU LOŽAL-  
NÍ VÍMĚNY SDZ DESEZ, KTERÉ JSOU NESOU-  
DRŽNÉ, MÍSTA VYŘAZENÁ NA STAVBĚ.

Počasí: oblačno 20°C

29.7.

PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>

CO

POČET PRAC: 2x SDK, 2x PROVEDL, 2x FORESTET

PROU. PRAC: 1/5 SDK, BETONOVANÍ, LEŽATE - VYŘAZOVANÍ

Počasí: oblačno 20°C

31.7.

PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>

PO

POČET PRAC. 2x SDK, 2x PROVEDL, 2x FORESTET

PROU. PRAC: US - SDK, BETONOVANÍ, LEŽATE - VYŘAZOVANÍ

Počasí: oblačno 20°C

1.8.

PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>

UT

POČET PRAC: 2x SDK, 2x PROVEDL, 2x FORESTET

PROU. LEŽATE - VYŘAZOVANÍ, V103 - DEMONTÁŽ, ŽALÉZY,

US - SDK

Zápis tdi: Prou. kauhola prováděných prací

Počasí: oblačno 20°C

2.8.

PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>

ST

POČET PRAC: 2x SDK, 2x PROVEDL, 2x FORESTET

PROU. PRAC: LEŽATE - VYŘAZOVANÍ, V103 - DEMONTÁŽ,

US - SDK

Datum

ZÁPIS TDI:

DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL KONTROLNÍ DEN STAVBY  
- VÍZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS, KTERÝ JE NEJEDINOU  
SOUČÁSTÍ TAKOTO STAVEBNÍHO DENÍKU.

KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ A DOBRÝCH  
BOOP.

POČASÍ: OBLAČNO 14°C

PRAC. DOBA: 4-18<sup>00</sup>

POČET PRAC: 2x PROVELD, 2x FORESTRIT, 2x PRACIP

PROV. PRÁCE: LEŽATÉ - VIDEZOVANI, V-103 - DETOULTAČ SDK  
V5 - SDK

2.8.

CT

Zápis tdi: Provedení kontrola prováděných prací

POČASÍ: OBLAČNO 14°C

PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

POČET PRAC: 2x PROVELD, 1x FORESTRIT, 2x PRACIP

PROV. PRÁCE: V 103 - DETOULTAČ, PŘEPROJEKOVANI  
V5 - SDK

4.8. 5.8.

PR+SO

POČASÍ: OBLAČNO 15°C

PRAC. DOBA: 4-18<sup>00</sup>

POČET PRAC: 4x PROVELD

PROV. PRÁCE: 2T1 V103

6.8.

Mě -

POČASÍ: OBLAČNO 13°C

PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>

POČET PRAC: 2x PROVELD, 3x FORESTRIT, 2x PRACIP

PROV. PRÁCE: V 103 2T1, V5 - SDK, DETOULTAČ

7.8.

PO

ZÁPIS TDI: PROVEDENÍ KONTROLA PROVÁDĚNÝCH  
PRACÍ.

Datum

Dnešního dne proběhl kontrolní den stavby - oíd  
samostatný zápis, který je uveden součástí  
dohody stavebního deníku

POČASÍ: Oblačno 20°C

POČET PRAC: 2x PROVELD, 2x PBA GIPS, 1x PROVELD

PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

PROV. PRACE: SDK - U5, U103 - IZOLACE, U5 - BETONOVÁNÍ

8.8.

ÚT

Zápis tdi: provedena kontrola prov. prací

POČASÍ: Oblačno 17°C

PRAC. DOBA: 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

POČET PRAC: 2x PROVELD, 2x PBA GIPS, 1x FORESTRY

PROV. PRACE: U5 - SDK, BETONOVÁNÍ, U103 - IZOLACE

9.8.

ST

Zápis tdi: provedena kontrola prov. prací

POČASÍ: POLOVASNO 18°C

PRAC. DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

POČET PRAC: 1x FORESTRY, 2x PBA GIPS

PROV. PRACE: U5 - SDK, BETONOVÁNÍ,

10.8

ČT

Zápis tdi: provedena kontrola prov. prací

POČASÍ: POLOVASNO 20°C

PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

POČET PRAC: 1x FORESTRY, 2x PBA GIPS

PROV. PRACE: U5 - SDK, BETONOVÁNÍ

11.8.

PA

POČASÍ: POLOVASNO 25°C

PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

POČET PRAC: 1x FORESTRY, 2x PBA GIPS

PROV. PRACE: U103 - SDK, OKLADY

12.8.

SO+NE

Datum

ZÁPIS TDI: PROVEDENA KONTROLA PROU. PRACÍ

POČASI: POKLONASNO 25°C

PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

POČET PRAC: 1x FORESTRIT, 2x PRACIP

PROU. PRACE: V103 - SDR, OKLADY, MALOVANÍ

14.8.

PO

ZÁPIS TDI:

DNĚŠNÍHO DNE PROBEHL KONTROLNÍ DEN STAVBY

- VIZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS, KTERÝ JE NEDÍLNOU

SOUCÁSTÍ TOTOHO STAV. DENÍKU

14.8.23

POČASI: POKLONASNO 25°C

PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

POČET PRAC: 1x FORESTRIT, 2x PRACIP

PROU. PRACE: V103 + SDR, OKLADY  
V5 - SDR

15.8.23

UT

Zápis tdi: Provedena kontrola prou. prací

POČASI: POKLONASNO 25°C

PRAC. DOBA: 12<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>

POČET PRAC: 1x FORESTRIT, 2x PRACIP

PROU. PRACE: V103 - SDR, OKLADY, MALOVANÍ

16.8.23

ST + CT

ZÁPIS TDI: PROVEDENA KONTROLA PROU. PRACÍ

POČASI: POKLONASNO 25°C

PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>

POČET PRAC: 1x FORESTRIT

PROU. PRACE: V103 OKLADY + MALOVANÍ

18.8.23

PO + SO

Zápis tdi: Provedena kontrola prou. prací

# Denní záznamy stavby

List číslo: 25

ZÁPIS TDI: PRAVEDENÁ KONTROLA PROU. PRACÍ V103  
- OPRAVA OBKLADŮ Datum 19.8.23

POČASÍ: POLOJASNO 26°C  
PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
POČET PRAC: 1x FORESTER  
PROU. PRÁCE: OBKLADY V103, MALOVÁNÍ Datum 21.8.23 PO.

ZÁPIS TDI: kontrola stavby a standardů prací

POČASÍ: POLOJASNO 26°C  
PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
POČET PRAC: 1x FORESTER  
PROU. PRÁCE: V103 - OBKLADY, MALOVÁNÍ Datum 22.8.23 ST

POČASÍ: POLOJASNO 25°C  
PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
POČET PRAC: 3x FORESTER  
PROU. PRÁCE: V103 - OBKLADY, MALOVÁNÍ, ÚKLID V5 Datum 23.8.23 ST

Zápis TDI: druhého dne práce v1. kontrola  
den stavby viz. komentář zázpis, dle 1x  
večer se dostal telefon standardů den.

POČASÍ: POLOJASNO 25°C  
PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
POČET PRAC: 3x FORESTER  
PROU. PRÁCE: V103 OBKLADY, ÚKLID V5 Datum 24.8.23 ST

Zápis TDI: kontrola provádění práce

POČASÍ: POLOJASNO 26°C PRAC. DOBA: 4<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup>  
POČET PRAC: 6x FORESTER  
PROU. PRÁCE: V103 OBKLADY, ÚKLID V5 Datum 25.8.23 PA + SO

	Datum
POČASÍ: OBLAČNO 15°C PRAC. DOBA: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> POČET PRAC: 2x PROJEKT, 1x FORESTRIT PROV. PRÁCE: KOMPETACE V 103, V5 - LEPIDLO, PODKLAT	28.8. PO
POČASÍ: OBLAČNO 15°C PRAC. DOBA: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> POČET PRAC: 4x PROJEKT, 2x FORESTRIT PROV. PRÁCE: KOMPETACE V 103, V5 - LEPIDLO, PODKLAT	29.8. UT
Zápis TJ: kontrola prováděných prací, oprava - zde ta sterilizaci + osvědy	
POČASÍ: OBLAČNO 15°C PRAC. DOBA: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> POČET PRAC: 1x PROJEKT, 2x FORESTRIT PROV. PRÁCE: PŘETOSOVÁNÍ LEŽATE POTRUBÍ, V150 - KOMPETACE V5 - LEPIDLO	30.8. ST
Zápis TJ: důležitý den prošetřování kontrola den stavby viz. samostatný zápis, který je ucelenou součástí tohoto stavěného deně	
POČASÍ: POLOSÁRNO 16°C PRAC. DOBA: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> POČET PRAC: 2x PROJEKT, 2x FORESTRIT PROV. PRÁCE: LEŽATE POTRUBÍ, V5 - LEPIDLO	31.8. ST
Zápis TJ: kontrola prováděných prací a stejně V5, ležate potrubí	