

**Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112**

Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov

504 01 Nový Bydžov

IČO: 00087751

jednající Mgr. Vladimírem Blažejem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

**STATING s.r.o.**

Na Spravedlnosti 1306

517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25963864

jednající panem Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě své vážné, svobodné a omylu prosté vůle dnešního dne, měsíce a roku

tento

#### **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**(dále jen „Dodatek č. 2“)**

**I.**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 11. 2011 uzavřely spolu smlouvu o dílo č. 771/2011 s předmětem „Realizace úspor energie – zateplení budov školy (SŠTŘ Nový Bydžov) – stavební práce“ dále jen „Smlouva“.

**II.**

Tímto dodatkem č. 2 ke shora označené Smlouvě se smluvní strany na základě čl. IV. Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet stavby) dohodly na níže uvedených změnách:

- V průběhu realizace díla došlo ke změnám, které jsou blíže popsány ve položkových rozpočtech č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8, které jsou přílohami 1. - 6. tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí, tj. též tímto dodatkem upraveného znění mezi stranami uzavřené smlouvy o dílo.
- Výše označené položkové rozpočty taktéž zapracovávají v nich uvedené rozpočtové změny do vlastní smlouvy o dílo.

- Tímto dodatkem dochází k navýšení ceny díla o částku 331.697,31 Kč bez DPH, ve spojení s tímto navýšením se mění v ustanovení 6.2 Smlouvy s přihlédnutím k dodatku č. 1 této smlouvy celková částka na hodnotu 10.576.526,43 Kč a v ustanovení 6.3 a) Smlouvy hodnota položky ceny díla na 10.095.018,43 Kč bez DPH.
- Položkové rozpočty, které jsou přílohou smlouvy ze dne 23. 11. 2011 a jejího dodatku č. 1, zůstávají v platnosti po promítnutí změn vyplývajících z příloh č. 1 – 6 tohoto Dodatku č. 2, jakožto celého tohoto dodatku č. 2. Položkové rozpočty jsou součástí změnových listů č. 3 – 8, jež je v přímé souvislosti s jednacím řízením bez uveřejnění na realizaci víceprací na projektu shora označeném. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

### III.

Objednatel bere na vědomí, že změny se začaly realizovat v období července 2012 a předpokládané ukončení realizace změn se očekává koncem měsíce srpna 2012.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 3

Příloha č. 2: Položkový rozpočet č. 4

Příloha č. 3: Položkový rozpočet č. 5

Příloha č. 4: Položkový rozpočet č. 6

Příloha č. 5: Položkový rozpočet č. 7

Příloha č. 6: Položkový rozpočet č. 8

V Novém Bydžově dne 10. 8. 2012

Sřední škola technická a řemeslná,  
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112  
504 01 Nový Bydžov  
IČO: 000 87 751      DIČ: CZ00087751

-10-

\_\_\_\_\_  
za objednatele

**STATING**  
STATING s.r.o.  
Na Spravedlnosti 1306 • Kostelec n. Orli.  
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864  
Tel.: 494 321 231 • www.stating.cz

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov**

Název objektu: **ZL 3 Podlepvání**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel: **SŠTŘ Nový Bydžov**

Projektant:

Zhotovitel: **STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí**

Rozpočet číslo:  Zpracoval:

Dne: **12.7.2012**

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,80% 981,23
2	Montáž	122 654,25	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00% 0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00% 0,00
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,20% 245,31
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00% 0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	122 654,25	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	1 226,54
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

**Projektant**  
  
 Datum a podpis: 12.7.2012

**Objednatel**  
  
 Datum a podpis: 15.7.2012

**Zhotovitel**  
  
 Datum a podpis:

**JIRÍ ČERNÝ**  
 autorizovaný technik  
 pro pozemní stavební  
 503 64 MENIKOV  
 IČO: 156 45 809 DIČ: CZ057038054  
 Tel.: 0600 827

**STATING**  
 STATING s.r.o.  
 Na Spravedlnosti 1306 • Kostelec n.Orl.  
 IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864  
 Tel.: 494 321 231 • www.stating.cz

D	Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	123 880,79
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 123 880,79	24 776,16
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>148 656,95</b>
E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
 projektová a inženýrská kancelář  
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307  
 TEL.: 495 491 468

# ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

Objekt: ZL 3 Podlepování

JKSO:

EČO:

Objednatel: SŠTŘ Nový Bydžov

Zpracoval:

Zhotovitel: STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Datum: 12.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 122 654,25 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 122 654,25 0,000

1	622701	Podlep pro vyrovnání podkladu EPS F 10 mm	m2	309,899	198,00	61 359,92	0,000
2	622702	Podlep pro vyrovnání podkladu EPS F 20 mm	m2	268,472	210,00	56 379,16	0,000
3	622703	Podlep pro vyrovnání podkladu EPS F 30 mm	m2	22,041	223,00	4 915,17	0,000
4	622704	Podlep pro vyrovnání podkladu EPS F 40 mm	m2	0,000	235,00	0,00	0,000
5	622705	Podlep pro vyrovnání podkladu EPS F 50 mm	m2	0,000	248,00	0,00	0,000

**Celkem**

**122 654,25**

**0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU






Název stavby	Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov	JKSO	
Název objektu	ZL 4 Izolace stěny posluchárny	EČO	
Objednatel	SŠTŘ Nový Bydžov	Místo	
Projektant		IČO	
Zhotovitel	STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí	DIČ	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12.7.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,80%	222,73	
2		Montáž	17 922,13	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	9 919,08	11		0	16	Provozní vlivy	0,20%	55,68	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		27 841,21	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		278,41	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant</b>  Datum a podpis	 Razítko Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov IČO: 000 87 751 DIČ: CZ000877	<b>D</b> Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 28 119,62 24 DPH 14,00 % z 0,00 0,00 25 DPH 20,00 % z 28 119,62 5 624,00 26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 33 743,62</b>
<b>Objednatel</b>  Datum a podpis	Razítko	<b>E</b> Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
<b>Zhotovitel</b>  Datum a podpis	 Razítko STATING s.r.o. Na Spravedlnosti 1306 • Kostelec n.Orl. IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Tel: 494 321 231 • www.stating.cz	

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
 projektová a inženýrská kancelář  
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307  
 TEL.: 495 491 468

# ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

Objekt: ZL 4 Izolace stěny posluchárny

JKSO:

EČO:

Objednatel: SŠTŘ Nový Bydžov

Zpracoval:

Zhotovitel: STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Datum: 12.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 17 922,13 0,163**

**1 Zemní práce 6 930,61 0,000**

1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	6,750	36,10	243,68	0,000
2	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	13,500	35,10	473,85	0,000
3	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,400	903,00	4 876,20	0,000
4	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,836	177,00	324,97	0,000
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,836	17,20	31,58	0,000
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,305	200,00	661,00	0,000
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou	m3	3,564	89,60	319,33	0,000

**6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 7 275,15 0,163**

8	622405396	KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS do tl 120 mm pod terénem	m2	11,475	634,00	7 275,15	0,163
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 683,61 0,000**

9	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	20,250	45,10	913,28	0,000
10	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,456	28,60	98,84	0,000
11	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,120	10,80	746,50	0,000
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,456	210,00	725,76	0,000
13	97999901	Poplatky za skládku	t	3,456	347,00	1 199,23	0,000

**99 Přesun hmot 32,76 0,000**

14	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	0,180	182,00	32,76	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	-------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 9 919,08 0,017**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 919,08 0,017**

15	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopová folie	m2	13,500	358,00	4 833,00	0,013
16	711792610	Lišta pro překrytí okraje - okapnice	m	13,500	205,00	2 767,50	0,004
17	711999111	Mřížka atyp pro odvětrání nopové folie	m	13,500	150,00	2 025,00	0,000
18	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	96,26	293,58	0,000

**Celkem**

**27 841,21**

**0,180**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU






Název stavby	Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov	JKSO	
Název objektu	ZL 5 Podřezání	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	SŠTR Nový Bydžov		
Projektant			
Zhotovitel	STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí		
Rozpočet číslo    Zpracoval		Dne	
		12.7.2012	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,80%	130,39	
2		Montáž	16 299,37	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,20%	32,60	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		16 299,37	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		162,99	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<b>Projektant</b>  Datum a podpis	 Razítko	<b>D</b> <b>Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22    16 462,36 24 DPH 14,00 % z 0,00    0,00 25 DPH 20,00 % z 16 462,36    3 292,50 26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> <b>19 754,86</b>
<b>Objednatel</b>  Datum a podpis	SŠT5 Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov IČO: 000 87 751    DIČ: CZ0008775 Razítko	<b>E</b> <b>Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele    0,00 28 Klouzavá doložka    0,00 29 Zvýhodnění + -    0,00
<b>Zhotovitel</b>  Datum a podpis	 Razítko	

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
 projektová a inženýrská kancelář  
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
 IČO: 135 64 081    DIČ: CZ6010190307  
 TEL.: 495 491 468

# ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

Objekt: ZL 5 Podřezání

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.7.2012

Objednatel: SŠTŘ Nový Bydžov

Zhotovitel: STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
D1		Práce a dodávky HSV				16 299,37	2,970
3		Svislé a kompletní konstrukce				13 542,40	2,970
1	319231111	Úprava pro dodatečné vložení izolace a znovuzazdění zdiva z cihel	m2	5,120	2 645,00	13 542,40	2,970
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 216,43	0,000
2	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,765	28,60	79,08	0,000
3	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,300	10,80	597,24	0,000
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,765	210,00	580,65	0,000
5	97999901	Poplatky za skládku	t	2,765	347,00	959,46	0,000
99		Přesun hmot				540,54	0,000
6	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	2,970	182,00	540,54	0,000
<b>Celkem</b>						<b>16 299,37</b>	<b>2,970</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

JKSO

Název objektu

ZL 6 Změna hmoždinek na objektu ředitelství

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

SŠTŘ Nový Bydžov

Projektant

Zhotovitel

STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12.7.2012

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	113 874,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,80%	910,99
2	Montáž		9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,20%	227,75
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	113 874,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		1 138,74
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>  Datum a podpis 	<b>JIRÍ ČERNÝ</b> autorizovaný technik pro pozemní stavby 503 64 MĚNIK 99 IČO: 156 45 509 DIČ: CZ15706300071 e-mail: 0690 655 Razítko	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 115 012,74 24 DPH 14,00 % z 0,00 0,00 25 DPH 20,00 % z 142 157,50 23 002,55 26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> 138 015,29
<b>Objednatel</b>  Datum a podpis 	<b>Střední škola technická a řemeslná</b> Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov IČO: 000 87 751 DIČ: CZ00087751 Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
<b>Zhotovitel</b>  Datum a podpis 	<b>STATING</b> STATING s.r.o. Na Spravedlnosti 1306 • Kostelec n.Orl. IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Tel. 494 321 231 / www.statng.cz 1 Razítko	

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
 projektová a inženýrská kancelář  
 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307  
 TEL.: 495 491 468

## ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

Objekt: ZL 6 Změna hmoždinek na objektu ředitelství

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.7.2012

Objednatel: SŠTŘ Nový Bydžov

Zhotovitel: STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

odpočet    přípočet

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Cena celkem	Cena celkem
7	7

HSV      Práce a dodávky HSV      113 874,00      0,000

6      Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní      113 874,00      0,000

-75 735,00    189 609,00

-75 735,00    189 609,00

1	1	taliřová hmoždinka WHO 8/255	kus	-4 590,000	16,50	-75 735,00	0,000
2	2	taliřová hmoždinka EJOT STRU 8/255	kus	1 290,000	37,10	47 859,00	0,000
3	3	taliřová hmoždinka EJOT STRU 8/295	kus	3 100,000	44,10	136 710,00	0,000
4	4	taliřová hmoždinka EJOT STRH 8/220	kus	200,000	25,20	5 040,00	0,000

-75 735,00	0,00
0,00	47 859,00
0,00	136 710,00
0,00	5 040,00

Celkem      113 874,00      0,000

-75 735,00    189 609,00

VRN      1%      1 138,74

-757,35    1896,09

Celkem s ZRN + VRN      115 012,74

-76 492,35    191 505,09

kontrola

115 012,74

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

JKSO

Název objektu

ZL 7 Změna oken

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

SŠTR Nový Bydžov

Projektant

Zhotovitel

STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

14.7.2012

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	-2 221,56	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,80% 313,86
2	Montáž	19 800,00	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00% 0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00% 0,00
4	Montáž	21 654,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,20% 78,46
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00% 0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	39 232,44	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	392,32
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Střední škola technická a řemeslnická  
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112  
504 01 Nový Bydžov

Razítko

**STATING**  
STATING s.r.o.  
Na Spravedlnosti 1306, Kostelec n.Orl.  
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864  
Tel.: 494 321 231 • www.stating.cz

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 39 624,76

24 DPH 14,00 % z 0,00 0,00

25 DPH 20,00 % z 39 624,76 7 924,95

26 **Cena s DPH (ř. 23-25)** **47 549,72**

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307  
TEL.: 495 491 468

## ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

Objekt: ZL 7 Změna oken

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 14.7.2012

Objednatel: SŠTR Nový Bydžov

Zhotovitel: STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Odpočet Přípočet

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Cena celkem	Cena celkem
7	7

D1 Práce a dodávky HSV 17 578,44 0,000

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 17 578,44 0,000

1	0011	Parapetní desky PVC vč. krytek š. do 600 mm ředitelství	m	-13,200	168,30	-2 221,56	0,000
---	------	---	---	---------	--------	-----------	-------

-2 221,56	
-----------	--

2	0012	parapetní desky šířky přes 600 mm ředitelství	m	13,200	1 500,00	19 800,00	0,000
---	------	---	---	--------	----------	-----------	-------

	19 800,00
--	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 21 654,00 0,000

766 Konstrukce truhlářské 21 654,00 0,000

4	611101	Okno plastové označení 52 - odpočet	kus	-2,000	7 039,00	-14 078,00	0,000
5	611102	okno plast náhrada za 1 kus ozn. 52	kus	1,000	10 946,00	10 946,00	0,000
6	611103	okno plast náhrada za 1 kus ozn. 52	kus	1,000	6 065,00	6 065,00	0,000
7	611104	Okno plastové označení 15 - odpočet	kus	-1,000	43 433,00	-43 433,00	0,000
8	611105	okno plast náhrada za ozn. 15	kus	1,000	51 354,00	51 354,00	0,000
9	611201	samoavírač	kus	5,000	2 160,00	10 800,00	0,000

-14 078,00	
	10 946,00
	6 065,00
-43 433,00	
	51 354,00
	10 800,00

**Celkem** 39 232,44 0,000

**-59 732,56 98 965,00**

Zařízení staveniště 39 232,44 0,80% 313,86

-477,86 791,72

Provozní vlivy 39 232,44 0,20% 78,46

-119,47 197,93

**Celkem** 39 624,76

**-60 329,89 99 954,65**

kontr.součet

39 624,76

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

JKSO

Název objektu

ZL 8 Ostatní práce - odpočty a přípočty

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

SŠTŘ Nový Bydžov

Projektant

Zhotovitel

STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12.7.2012

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,80%	68,10
2	Montáž	2 791,90	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00
4	Montáž	5 720,02	11	0	16 Provozní vlivy	0,20%	17,02
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	8 511,92	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		85,12
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Střední škola technická a řemeslná

Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112  
504 01 Nový Bydžov

ČO: 000 87 751

DIČ: CZ000877

Razítko

**STATING**  
STATING s.r.o.  
Na Spravedlnosti 1306 • Kostelec n.Orl.  
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864  
Tel.: 494 321 231 • www.stating.cz

D

Celkové náklady

23

Součet 7, 12, 19-22

8 597,04

24

DPH 14,00 % z 0,00

0,00

25

DPH 20,00 % z 14 717,62

1 719,41

26

**Cena s DPH (ř. 23-25)**

**10 316,45**

E

Přípočty a odpočty

27

Dodávky objednatele

0,00

28

Klouzavá doložka

0,00

29

Zvýhodnění + -

0,00

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232  
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010490307  
TEL.: 495 491 468

# ROZPOČET

Stavba: Realizace úspor energie - zateplení budov školy SŠT5 Nový Bydžov

Objekt: ZL 8 Ostatní práce - odpočty a přípočty

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 12.7.2012

Objednatel: SŠTR Nový Bydžov

Zhotovitel: STATING s.r.o. Kostelec nad Orlicí

odpočet      přípočet

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Cena celkem	Cena celkem
7	7

D1 Práce a dodávky HSV 2 791,90 -4,438

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 21 240,00 0,188

1	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková	m2	30,000	708,00	21 240,00	0,188
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------

-18 448,10 21 240,00

0,00 21 240,00

21 240,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -18 448,10 -4,626

2	953921111	Dlaždice betonové 300x300x50 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	-190,000	34,10	-6 479,00	-1,625
3	953921111	Dlaždice betonové 300x300x50 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	-263,000	34,10	-8 968,30	-2,249
4	953921111	Dlaždice betonové 300x300x50 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	-88,000	34,10	-3 000,80	-0,752

-18 448,10 0,00

-6 479,00

-8 968,30

-3 000,80

D2 Práce a dodávky PSV -1 980,00 0,000

767 Konstrukce zámečnické -1 980,00 0,000

5	76701	úprava a opětovná montáž mříží a ocel.výrob.	s	-0,500	1 485,00	-1 485,00	0,000
6	76701.	úprava a opětovná montáž mříží a ocel.výrob.	s	-0,500	495,00	-495,00	0,000

-1 980,00 0,00

-1 980,00 0,00

-1 485,00

-495,00

PSV Práce a dodávky PSV 7 700,02 0,000

712 Povlakové krytiny 7 700,02 0,000

9	71201	Položení pochozí folie na střeše (u výstupu) tělocvična	kpl	2,000	1 975,00	3 950,00	0,000
	953941411	Dod.osazování ventilací pl.do U, 1mZ na stav.odvětrání střechy	kus	-202,000	0,99	-199,98	0,000
10	71202	Položení pochozí folie na střeše (u výstupu) stravovací zařízení	kpl	2,000	1 975,00	3 950,00	0,000

-199,98 7 900,00

-199,98 7 900,00

3 950,00

-199,98 0,00

3 950,00

**Celkem 8 511,92 -4,438**

**-20 628,08 29 140,00**

VRN 8 511,92 1,00% 85,12

-206,28 291,40

**Celkem 8 597,04**

**-20 834,36 29 431,40**

kontr.součet 8 597,04