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Název stavby:  Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – zajištění 

výkonu TDS a BOZP – ZD/19/421 
 
Objednatel:     Královehradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové 
 
Zhotovitel PD:  JZ projekt s.r.o. 
 
Zhotovitel stavby:   ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o. 
 
Technický dozor investora:   CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod  
 
Sepsán dne:    07.08.2023 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku výše uvedené stavby 
 

 

Zápis z kontrolního dne č.19 
 
Kontaktní údaje a seznam účastníků KD: viz prezenční listina  
 
Zápis z KD je možné připomínkovat do 2 pracovních dnů od data konání KD. Po této lhůtě se zápis stává 
závazným dokumentem. 

 
 
A)  Fakturace, smluvní cena 
A1) Zhotovitel předloží ke konci každého měsíce dle SOD podklad k fakturaci k odsouhlasení – vždy 5 dny 

před koncem měsíce v elektronické podobě.  

A2)        Objednatele upozorňuje zhotovitele, že měsíční fakturace musí splňovat ustanovení SoD 
článek 7, odstavec 7.1., jinak mu bude faktura vrácena zpět. 

  
 Smluvní cena díla: 8.458.970,78 Kč bez DPH 

Měsíc Cena bez DPH Cena s DPH 

04/2023 751.941,51,-Kč 909.849,23,-Kč 

05/2023  1.065.393,95,-Kč 1.289.126,68,-Kč 

06/2023 825.988,53,-Kč 999.446,12,-Kč 

07/2023 – odsouhlasena 651.127,39,-Kč 787.864,14,-Kč 

   

   

celkem 3.294.451,38,-Kč 3.986.286,17,-Kč 

 
 

B)  Časové plánování, kontrola HMG, postup výstavby 
 

Termín výstavby dle SOD ….. 50 týdnů od převzetí staveniště 

Zahájení – předání staveniště: 22.3.2023 

Zahájení stavebních prací: 27.3.2023 

Dokončení díla: 8.3.2024 resp. 12.3.2024 

 

B1) Prováděné práce 
KD17 – V5 - provedena montáž madel, probíhá montáž SDK; V115 – dokončena a předána; V105 – 
provedena kontrola – provést opravu malby v 2.NP 
KD18 – V5 – bylo zjištěno, že ve VV je nevhodný materiál SDK desek do WC a koupelen – bílá deska (A). 
Je nutná změna na desky RBI (zelené) z důvodu prostor se zvýšenou vlhkostí; požadujeme obalit 
madla!!! 
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KD19 – montáž SDK desek, betonáž podlah, madla obalena 
 
 
B2) Práce na další období – do příštího KD 
KD17 – V5 – SDK a betonáž podlah, V103 – bourání od 1.8.2023, 5 - 6.8.2023 nepůjde voda 
KD18 – V5 - SDK výměna desek, V103 – práce dle dohody – viz výše, 12 – 13.8.2023 sterilizace 1.NP – 
SDK, obklady, malby, úklid 
KD19 – V103 – platí termíny – viz výše – SDK + obklady – bez omezení na vodovodu; 4.9.2023 V104 – 
8.9.-9.9.2023 – omezení vodovodu – konec 8/2023 – potřebujeme od ON Jičín termín na jednu noc pro 
přepojení v 1.PP u vyvíječe páry – termín ON Jičín sdělí příští KD 
 
 
B3) kontrola HGM výstavby 

                 KD17 – byla provedena prohlídka V 103, ZHO chce změnu v HMG u V104 – zahájení od cca ½ září    
                               2023 – ON Jičín prověří 
                 KD18 – Trvá – viz KD17 
                 KD19 -  viz KD 18 

 

C) Body k řešení 
 

Řešené body 
 

zodpovídá termín 

C1) servrovna – technický dispečing 
KD 1 – pod stropem umístěn nerezový žlab – bude odkryta kapotáž a posléze se 
rozhodne o výměně potrubí – dle informací provedeno nové 
KD 2 – servrovna nebude pracemi dotknuta  
KD3 - trvá 

 
 
 GD 

 

C2) obklady a dlažby v soc.zařízeních 
KD4 – byly předloženy vzorky dle zaslaného emailu – proběhne výběr a bude 

zpracován vzorkovací protokol, bude dopřesněn bílý obklad 
- Objednatel požaduje vyjádření – cenový dopad od zhotovitele ke změně 

rozměru dlažeb a protiskluzu – TRVÁ 
- Zasláno ocenění – bude po připomínkách finalizováno – KD11 trvá 
- KD19 - zasláno 
KD5 – byly vybrány vzorky obkladů a dlažeb: 

- Obklady koupelny – color one - rozměr 200x400 – žlutá (RAL 0858070) – 
mat (WAAMB222) + bílá (color one white) – mat (WAAMB104) 

- Obklady na opravy – color one – bílá – lesk – WAADP000, rozměr 
148x198x6 

- Dlažba koupelny – rozměr 300x300 – Taurus 76 Nordic (TR735076/ 
TR734076)), protiskluz R11 

 
 
INV 

 
 
 

C3)  ON Jičín zajistí náhradní klíče pro práce na W102. Nábytek bude sestěhován    
        k oknu, zakryt vč. podlahy 

GD splněno 

C4) stoupací potrubí W5 – 2.NP – 4.NP – místnost lázně bude obložena v obkladů 
na opravy – bílá, lesk, 148x198x6mm, místnost WC + umyvadlo – bude upřesněno 
příští KD 
NA KD 8 bylo upřesněno: 
1/ bílá, lesk, 148x198x6mm – místnosti lázně 
2/ bílá, mat, 148x198x6mm – místnosti WC, umyvadlo 
KD11 – V5 – 2. - 4.NP - místnosti lázně - nebude bourán obklad čelní stěna u okna 

INV  

C5) Požární ucpávky – bude dodržena stejná požární odolnost, jako u stávajícího 
potrubí. Požadavek na AD – ve VV jsou požární ucpávky vykázány v hodinách – 
prosíme o vyjasnění ocenění – pol. Č. 96 – ležaté rozvody 
KD12 – trvá, TDI bude urgovat 
KD13 – splněno - AD zaslal vyjádření – předáno ZHO 

AD  

C6) Požadavek na AD – ve VV jsou stavební přípomoci bez dodávky materiálu 
KD9 - AD zaslal vyjádření: stavební přípomoci ve VV je položka ve které jsou 
zahrnuty práce spojené s montáží a demontáží potrubí, armatur a izolace, které je 
nutno zhotovit a nejsou specifikovány ve výkazu výměr. Jedná se např. o podpůrné 

AD  

mailto:cejchan@ce-ing.cz
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konstrukce, které budou po realizaci demontovány. Vyvěšení stávajícího vedení při 
úpravě konzol. Zhotovení pracovního prostoru pro lisovaný spoj atd. 

C7) Sterilizátor – vyvíječ páry - nutno vyřešit v 1.PP napojení. Bude prověřena 
skutečnost v 1.PP a dle toho bude rozhodnuto 
KD16 – trvá 
KD17 – trvá 
KD18 – splněno, TDI provede kontrolu. K jednotlivým ZL je potřeba doplnit přílohu 
se zákresem ve výkresové dokumentaci (vyhovuje zákres rukou). OBJ zašle krycí list 
k ZL 
KD19 – krycí list zaslán, ZHO zaslal přílohy k jednotlivým ZL, TDI provede kontrolu 

ZHO, TDI Příští KD 

C8) V5 – pro provádění prací bude nutná demontáž svítidla, zásuvky – zajistí ON 
Jičín – elektro nelze vypnou jističem v rozvaděči (jednotlivé pokoje nemají své 
rozvaděče). Odpojené kabely budou zakončeny v elektro krabicí 
KD10 – ZHO požaduje, aby v pondělí dopoledne – na výzvu, aby byla elektrika 
odpojena a zabezpečena 

 Průběžně/ 
na výzvu 
ZHO 

C9) Požadavek ON Jičín na provedení přípravy kanalizace pro klima jednotky do 
pokojů – zadání bude předáno 
KD17 – trvá, ZHO zašle nové ZL 
KD18 – splněno, TDI provede kontrolu 
KD19 – ZL odsouhlasen 

ON Jičín  

C10) Zakrývaní konstrukcí – je nutno důsledně provádět zakrývání nábytku a 
konstrukcí proti prachu, provádění zástěn proti prachu, aby bylo zajištěno šíření 
prachu do okolí  
KD17 – trvá 
KD18 – trvá 
KD19 – trvá 

  

C11) madla do lázní a koupelen – bude upřesněno provedení s kotvením do 
podlahy/stěny, ZHO předloží technický list madla kotveného do podlahy pevné a 
sklopné a madla sklopného do zdiva 
KD17 – V5 – požadavek na řádné ukotvení madla (gynekologie), požadavek na 
ochránění madel – zabalení 
KD18 – neprovedeno, madla nejsou obalena!!! 
KD19 – splněno 

OBJ, ON 
Jičín 

 

C11) KD15 sklopná sedátka – V5 (2ks) + V11 (4ks) – ON Jičín projedná jejich 
umístění, ZHO zašle vzorek vč. technického listu 
KD17 – V5 – dětské oddělení - sedátko osadit osově na čelní stěnu sprchového 
koutu, výška plochy na sezení 500mm od podlahy + dodávka 1 ks závěsné sklopné 
s opěrnou nohou do lázně – nutno doplnit výdřevu v SDK stěně – pozice vedle 
sprchové baterie, výška plochy na sezení 500mm od podlahy 

ON Jičín  

C12) V 115 – provedeno 1ks WC nad rámec rozpočtu 
         KD19 – ZL předložen 

  

C13) Obecné - před provedení záklopu SDK je nutno provést vyčištění prostoru 
v příčce od zbytků suti, TDI provede kontrolu 
KD18 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO 
KD19 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO 

ZHO, TDI průběžně 

 
 

D)  Projektové práce, dokumentace  
 

  

F)  Povolení, úřady 
F1) 
 

G)  Bezpečnost práce – zápis koordinátora BOZP 
G1) plán BOZP 
KD 1 – předán plán BOZP. Nutné vždy s novým subdodavatelem aktualizovat plán 
BOZP o určenou sub včetně dokladů o proškolení 
KD11 – trvá, všichni pracovníci budou označeny vestami Elektromosev 
KD18 – není dodržováno, průběžně dodržovat 
KD19 – není dodržováno, průběžně dodržovat 

 
 
Info, GD 

 
 
průběžně 

mailto:cejchan@ce-ing.cz
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G2) KD18 – ON Jičín informoval, že nastupuje firma AG COM a bude využívat prostor 
skladu v 1.PP. Je nutné zajistit nářadí a materiál z důvodu zcizení. Pohyb firmy bude 
po celém objektu 

 
 
 
 

 
 

G3 ) 
 
 

  

 
V rámci BOZP probíhají práce s připomínky viz výše 
 
 

H)  Různé 
H1) úklid – GD se dohodne s úklidovou službou na provádění průběžného úklidu po stavebních práce 
        KD18 – úklid probíhá  
        KD19 – úklid probíhá 
 

H2)ZL 
Objednatel požaduje, aby při oceňování ZL byla dodržována SoD článek 6, bod 6.3 a 6.4. a v maximální míře 
dodržovány jednotkové ceny dle SoD. 
Provedena kontrola, zaslány drobné připomínky, ZHO zaslal opravu a doplnění. TDI provede kontrolu. 
ZHO zaslal souhrn ZL, TDI provede kontrolu. 
ZHO zaslal aktualizovaný souhrn ZL vč. příloh. TDI provede kontrolu. 

 
H3) schvalovací listy 
KD18 – doplnit schvalovací list na madla 
KD189– doplnit schvalovací list na madla 
 

 
 

Příští kontrolní den: 
Datum a čas: 14.08.2023 v 13:00 hod  
Místo: stavba – ON Jičín 
 
 

 

Zapsal:  Pecháčková Iva 
Přílohy:   
Podpisy zúčastněných – PREZENČNÍ LISTINA: 
 

POZOR změna termínu KD: KD 14.8.2023 v 8hod 

                                                  KD 4.9.2023 ve 13hod 
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