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Nazev stavby: Vymeéna potrubi vnitfniho vodovodu v POO - A v Ji¢iné - zajisténi

vykonu TDS a BOZP - ZD/19/421

Objednatel: Kralovehradecky kraj

Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec kralové

Zhotovitel PD: JZ projekt s.r.o.

Zhotovitel stavby: ELEKTRO MOSEYV spol. s.r.o.

Technicky dozor investora: CE-ING s.r.o., Polska 375, 547 01 Nachod
Sepsan dne: 07.08.2023

Tento zapis je nedilnou souddsti stavebniho deniku vy3e uvedené stavby

Zapis z kontrolniho dne ¢€.19

Kontaktni tidaje a seznam ucastnikti KD: viz prezen¢ni listina

Zdpis z KD je mozné pfipominkovat do 2 pracovnich dnii od data kondni KD. Po této Ihiité se zdpis stava
zdvaznym dokumentem.

A) Fakturace, smluvni cena

Al)

A2)

Zhotovitel predloZi ke konci kazdého mésice dle SOD podklad k fakturaci k odsouhlaseni — vidy 5 dny
pred koncem mésice v elektronické podobé.

Objednatele upozorfuje zhotovitele, Ze mésiéni fakturace musi splfiovat ustanoveni SoD
¢lanek 7, odstavec 7.1., jinak mu bude faktura vracena zpét.

Smluvni cena dila: 8.458.970,78 K¢ bez DPH

Maésic Cena bez DPH Cena s DPH
04/2023 751.941,51,-K¢ 909.849,23,-K¢
05/2023 1.065.393,95,-K¢ 1.289.126,68,-K¢
06/2023 825.988,53,-K¢ 999.446,12,-K¢
07/2023 — odsouhlasena 651.127,39,-K¢ 787.864,14,-K¢
celkem 3.294.451,38,-K¢ 3.986.286,17,-K¢

B) Casové planovani, kontrola HMG, postup vystavby

Termin vystavby dle SOD ..... 50 tydni od pievzeti staveni§té
Zahajeni — piredani staveniSté: 22.3.2023

Zahajeni stavebnich praci: 27.3.2023

Dokon¢eni dila: 8.3.2024 resp. 12.3.2024

B1) Provadéné prace

KD17 — V5 - provedena montdz madel, probiha montaz SDK; V115 — dokoncena a preddna; V105 —
provedena kontrola — provést opravu malby v 2.NP

KD18 — V5 — bylo zjisténo, Ze ve VV je nevhodny material SDK desek do WC a koupelen — bila deska (A).
Je nutnd zména na desky RBI (zelené) z divodu prostor se zvySenou vihkosti; poZadujeme obalit
madla!!l
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KD19 — montaz SDK desek, betonaz podlah, madla obalena

B2) Prace na dalsi obdobi — do pfistiho KD

KD17 — V5 — SDK a betonaz podlah, V103 — bourani od 1.8.2023, 5 - 6.8.2023 nepljde voda

KD18 — V5 - SDK vyména desek, V103 — prace dle dohody — viz vySe, 12 — 13.8.2023 sterilizace 1.NP —

SDK, obklady, malby, uklid

KD19 — V103 — plati terminy — viz vySe — SDK + obklady — bez omezeni na vodovodu; 4.9.2023 V104 —

8.9.-9.9.2023 — omezeni vodovodu — konec 8/2023 — potfebujeme od ON Ji¢in termin na jednu noc pro

prepojeni v 1.PP u vyvijece pary — termin ON Ji¢in sdéli pristi KD

B3) kontrola HGM vystavby

KD17 — byla provedena prohlidka V 103, ZHO chce zménu v HMG u V104 - zahajeni od cca % zafi

2023 — ON Ji¢in provéri
KD18 — Trva — viz KD17
KD19 - viz KD 18

C) Body k feseni

KD9 - AD zaslal vyjadreni: stavebni pfipomoci ve VV je polozka ve které jsou
zahrnuty prace spojené s montazi a demontdzi potrubi, armatur a izolace, které je
nutno zhotovit a nejsou specifikovany ve vykazu vymér. Jedna se napf. o podptrné

Resené body zodpovida termin
C1) servrovna — technicky dispec¢ing
KD 1 — pod stropem umistén nerezovy Zlab — bude odkryta kapotaz a posléze se
rozhodne o vyméné potrubi — dle informaci provedeno nové GD
KD 2 — servrovna nebude pracemi dotknuta
KD3 - trvd
C2) obklady a dlazby v soc.zafizenich
KD4 — byly predloZeny vzorky dle zaslaného emailu — probéhne vybér a bude
zpracovan vzorkovaci protokol, bude dopresnén bily obklad INV
- Objednatel pozaduje vyjadreni — cenovy dopad od zhotovitele ke zméné
rozméru dlaZeb a protiskluzu — TRVA
- Zaslano ocenéni — bude po pripominkach finalizovano — KD11 trva
- KD19 - zaslano
KD5 — byly vybrany vzorky obkladd a dlazeb:
- Obklady koupelny — color one - rozmér 200x400 — Zluta (RAL 0858070) —
mat (WAAMB222) + bila (color one white) — mat (WAAMB104)
- Obklady na opravy — color one — bilda — lesk — WAADPOOO, rozmér
148x198x6
- Dlazba koupelny — rozmér 300x300 — Taurus 76 Nordic (TR735076/
TR734076)), protiskluz R11
C3) ON Jicin zajisti nahradni kli¢e pro prace na W102. Nabytek bude sestéhovan GD splnéno
k oknu, zakryt v¢. podlahy
C4) stoupaci potrubi W5 — 2.NP — 4.NP — mistnost 1azné bude obloZena v obkladd | INV
na opravy — bild, lesk, 148x198x6mm, mistnost WC + umyvadlo — bude upfesnéno
pFisti KD
NA KD 8 bylo upresnéno:
1/ bila, lesk, 148x198x6mm — mistnosti l[dzné
2/ bild, mat, 148x198x6mm — mistnosti WC, umyvadlo
KD11—-V5—2. - 4.NP - mistnosti ldzné - nebude bouran obklad celni sténa u okna
C5) Pozarni ucpdvky — bude dodrZena stejnd pozarni odolnost, jako u stavajiciho | AD
potrubi. PoZzadavek na AD — ve VV jsou pozarni ucpavky vykazany v hodinach —
prosime o vyjasnéni ocenéni — pol. €. 96 — leZaté rozvody
KD12 —trva, TDI bude urgovat
KD13 — splnéno - AD zaslal vyjadieni — pfedano ZHO
C6) Pozadavek na AD — ve VV jsou stavebni pfipomoci bez dodavky materialu AD
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konstrukce, které budou po realizaci demontovany. Vyvéseni stavajiciho vedeni pfi
upravé konzol. Zhotoveni pracovniho prostoru pro lisovany spoj atd.

C7) Sterilizdtor — vyvije¢ pary - nutno vyresit v 1.PP napojeni. Bude provérena
skutecnost v 1.PP a dle toho bude rozhodnuto

KD16 —trva

KD17 —trva

KD18 — spInéno, TDI provede kontrolu. K jednotlivym ZL je potfeba doplnit pfilohu
se zakresem ve vykresové dokumentaci (vyhovuje zakres rukou). OBJ zasle kryci list
k ZL

KD19 — kryci list zaslan, ZHO zaslal prilohy k jednotlivym ZL, TDI provede kontrolu

ZHO, TDI

Pristi KD

C8) V5 — pro provadéni praci bude nutnd demontdz svitidla, zasuvky — zajisti ON
Ji¢in — elektro nelze vypnou jisticem v rozvadéci (jednotlivé pokoje nemaji své
rozvadéce). Odpojené kabely budou zakonceny v elektro krabici

KD10 — ZHO poZaduje, aby v pondéli dopoledne — na vyzvu, aby byla elektrika
odpojena a zabezpecena

Prabéiné/
na vyzvu
ZHO

C9) Pozadavek ON lJi¢in na provedeni pripravy kanalizace pro klima jednotky do
pokojt — zadani bude preddno

KD17 —trva, ZHO zasle nové ZL

KD18 — spInéno, TDI provede kontrolu

KD19 - ZL odsouhlasen

ON Jicin

C10) Zakryvani konstrukci — je nutno dudsledné provadét zakryvéni ndbytku a
konstrukci proti prachu, provadéni zastén proti prachu, aby bylo zajisténo Sireni
prachu do okoli

KD17 —trva

KD18 —trva

KD19 —trva

C11) madla do lazni a koupelen — bude upfesnéno provedeni s kotvenim do
podlahy/stény, ZHO predloZi technicky list madla kotveného do podlahy pevné a
sklopné a madla sklopného do zdiva

KD17 — V5 — pozadavek na radné ukotveni madla (gynekologie), poZadavek na
ochranéni madel — zabaleni

KD18 — neprovedeno, madla nejsou obalena!!!

KD19 — splnéno

OBJ, ON
Ji¢in

C11) KD15 sklopna sedatka — V5 (2ks) + V11 (4ks) — ON Ji¢in projednd jejich
umisténi, ZHO zasle vzorek v¢. technického listu

KD17 — V5 — détské oddéleni - sedatko osadit osové na celni sténu sprchového
koutu, vyska plochy na sezeni 500mm od podlahy + doddavka 1 ks zavésné sklopné
s opérnou nohou do 1azné — nutno doplnit vydifevu v SDK sténé — pozice vedle
sprchové baterie, vyska plochy na sezeni 500mm od podlahy

ON Jicin

C12) V 115 — provedeno 1ks WC nad ramec rozpoctu
KD19 — ZL predlozZen

C13) Obecné - pred provedeni zdklopu SDK je nutno provést vycisténi prostoru
v pFi¢ce od zbytk suti, TDI provede kontrolu

KD18 — trva, opakované na toto upozorfiovan ZHO

KD19 — trva, opakované na toto upozoriiovan ZHO

ZHO, TDI

D) Projektové prace, dokumentace

F) Povoleni, urady

F1)

G) Bez

pecnost prace — zapis koordinatora BOZP

G1) plan BOZP

KD 1 — predan plan BOZP. Nutné vidy s novym subdodavatelem aktualizovat plan
BOZP o urcenou sub véetné dokladd o proskoleni

KD11 —trv4, vsichni pracovnici budou oznaceny vestami Elektromosev

KD18 — neni dodrzovano, prabéziné dodrzovat

KD19 - neni dodrzovano, pribéiné dodriovat

Info, GD
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G2) KD18 — ON Ji¢in informoval, Ze nastupuje firma AG COM a bude vyuzivat prostor
skladu v 1.PP. Je nutné zajistit naradi a material z dvodu zcizeni. Pohyb firmy bude
po celém objektu

G3)

V ramci BOZP probihaji prace s pfipominky viz vyse

H) RGzné

H1) uklid — GD se dohodne s tklidovou sluzbou na provadéni pribézného uklidu po stavebnich prace
KD18 — uklid probiha
KD19 - uklid probiha

H2)ZL

Objednatel pozaduje, aby pfi ocerfiovani ZL byla dodrzovana SoD ¢lanek 6, bod 6.3 a 6.4. a v maximalni mire
dodrzovany jednotkové ceny dle SoD.

Provedena kontrola, zaslany drobné pfipominky, ZHO zaslal opravu a doplnéni. TDI provede kontrolu.

ZHO zaslal souhrn ZL, TDI provede kontrolu.

ZHO zaslal aktualizovany souhrn ZL vC. priloh. TDI provede kontrolu.

H3) schvalovaci listy
KD18 — doplnit schvalovaci list na madla
KD189- doplnit schvalovaci list na madla

PFisti kontrolni den:

Datum a cas: 14.08.2023 v 13:00 hod
Misto: stavba — ON Ji¢in
Zapsal: Pechackova lva
Prilohy:

Podpisy ztéastnénych — PREZENCNI LISTINA:

POZOR zména terminu KD: KD 14.8.2023 v 8hod

KD 4.9.2023 ve 13hod
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